



**UCHWAŁA Nr 1441/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia 14 października 2021 r.**

**w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy nr 65/2021 z dnia 27 maja 2021r. i ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminu zakończenia umowy.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 9, art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 ) oraz art. 484 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509 ) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się rozliczenie realizacji przedmiotu umowy Nr 65/2021 z dnia 27 maja 2021 r. na wykonanie zadania pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH etap I – opracowanie projektu modernizacji”.

2. Ustala się wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę – SKB GIS s. c. Szymon Czyża, Karol Szuniewicz, Bartosz Kucharczyk, Michał Ogrodniczak z siedzibą ul. Żłota 14/25 10-698 Olsztyn za niedotrzymanie terminu umowy Nr 65/2021 z dnia 27 maja 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Starosta - Andrzej Opala

.....

Wicestarosta – Ewa Gładysz

.....

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

.....

Członek Zarządu – Marta Stasiak

.....

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska - Gorzkiewicz

.....

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 1441/2021  
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 14 października 2021 r.

Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nr 65/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Wartość umowna zadania brutto	69 495,00 zł
1. Termin umowny zakończenia zadania	30.07.2021 r.
2. Termin faktyczny zakończenia zadania	01.10.2021 r.
3. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy	63 dni
4. Wartość kary umownej zgodnie z unormowaniem prawnym zawartym w §7 ust. 1 umowy: $0,2\% \times 69\,495,00 \text{ zł} \times 63 \text{ dni} =$	8 756,37 zł
(słownie: osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć 37/100)	

GEODETA POWIATOWY

  
mgr inż. Michał Kotynia