



Uchwała Nr 2739/2024
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 7 marca 2024 r.

**w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy nr 211/2022
z dnia 23 listopada 2022 r. zmienionej aneksem nr 1/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.
i aneksem nr 2/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. oraz ustalenia wysokości kar umownych
za niedotrzymanie umownego terminu zakończenia zadania.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 484 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1285, 1615, 1890 i 1933) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nr 211/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. zmienionej aneksem nr 1/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. i aneksem nr 2/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E – ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol” – projekt.

2. Ustala się wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę za niedotrzymanie terminu umowy nr 211/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. zmienionej aneksem nr 1/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. i aneksem nr 2/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Marta Stasiak

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz

.....
.....
.....
.....
.....

Załącznik
do Uchwały Nr 2739/2024
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 7 marca 2024 r.

Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nr 211/2022 z dnia 23 listopada 2022 r.
zmienionej aneksem nr 1/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. i aneksem nr 2/2023
z dnia 29 listopada 2023 r.

1. Wartość umowna zadania	25 830,00 zł
2. Termin umowny zakończenia zadania	22.12.2023 r.
3. Termin faktyczny zakończenia zadania	06.02.2024 r.
4. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy	46 dni
5. Zawieszenie kar umownych w okresie od 11.01.2024 r. do 06.02.2024 r.	– 26 dni
6. Liczba dni, dla których należy naliczyć karę umowną (46 dni -26 dni)	20 dni
7. Wartość kary umownej zgodnie z unormowaniem prawnym zawartym w §7 ust. 1 umowy: $0,2\% \times 25\,830,00\text{ zł} \times 20\text{ dni} =$	1 033,20 zł