



**UCHWAŁA NR 1535 /2021**  
**ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia 25 listopada 2021 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę postanowień umowy nr 158/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. na wykonanie zamówienia obejmującego realizację zadania pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap II – stabilizacja punktów osnowy**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834), w związku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Na podstawie wystąpienia Wykonawcy – OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna, z dnia 23 listopada 2021 r. wyraża się zgodę na zmianę warunków umowy nr 158/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. na wykonanie zamówienia obejmującego realizację zadania pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH” etap II – stabilizacja punktów osnowy, zgodnie ze wzorem aneksu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zmiana umowy wynika z nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia, spowodowanej okolicznościami związanymi z wystąpieniem COVID-19.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Paweł Pomorski

Członek Zarządu – Marta Stasiak

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz

.....  
.....  
.....  
.....  
.....