



**UCHWAŁA NR 2139/2018**  
**ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia 12 września 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia wyniku negocjacji i wyrażenia zgody na zawarcie aneksu  
do umowy o zamówienie publiczne na wykonanie robót dodatkowych w zadaniu  
pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i poz. 1432), w związku z § 55 Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r. Nr 353, poz. 3542; z 2012 r. poz. 1040; z 2013 r. poz. 4456; z 2015 r. poz. 382, poz. 495; z 2016 r. poz. 4589; z 2017 r. poz. 4040), w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020, z 2017 r. poz. 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Na podstawie protokołu z negocjacji z dnia 11 września 2018 roku, zatwierdza się wynik negocjacji i projekt postanowień aneksu do umowy nr 38/2018 z dnia 14 lutego 2018 roku z Wykonawcą CONRESS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Warcka 6, 98-200 Sieradz, na wykonanie robót dodatkowych na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak

.....  
.....  
.....  
.....  
.....