PROJEKT UMOWY

Umowa nr ...... /2022
W  dniu ...l 2022 r. pomiedzy Powiatem tédzkim Wschodnim
przy ul. H. Sienkiewicza 3, 90-113 tédz
NIP: 725-18-38-572, Regon: 472057649,
zwanym w dalszej cze$ci Umowy Zamawiajgcym
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu
w imieniu ktérego dziataja:
Andrzej Opala - Starosta £édzki Wschodni
Ewa Gfadysz - Wicestarosta todzki Wschodni

NIP: e, Regon: .....ccccviinniiinnnnnnnn,
zwanym w dalszej czesci Wykonawcg,
mMajacym swa siedzibe W ...ccccereerecreiinceiennnn.

z

siedziba

ZATCJOSTIOWANYIN. W wssssssssssasessannsnsssinnmosnessssrsssranssnnsnssss e snnsts sy osss st yns s o s s wsssasnnsssusssssnss

NE KBS % susciscssinconscecasmssrrrans
ktorego reprezentuje:

zostata zawarta umowa tresci nastepujace;j:

&1

1. Zamawiajacy przeprowadzit postepowanie o udzielenie zamdwienia

publicznego

w trybie podstawowym, dla zadania pod nazwag ,Modernizacja odcinkéw drég
powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Bréjce” zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzednia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z péin.
zm.) zwang dalej ustawa.
Na cafo$¢ zadania sktadaja sie dwa elementy:
Element 1 obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 2925E w Kurowicach,
Kurowicach Koscielnych i Kotlinach, gmina Brojce.
Element 2 obejmuje przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 2926E w Woli Rakowej
i Patczewie, gmina Brojce.
Zarzad Powiatu tédzkiego Wschodniego uchwatg Nr ............. /2022 z dnia ............. 2022r.
zatwierdzit wynik postepowania przetargowego o zamdwienie publiczne.
W wyniku przeprowadzonego postepowania, jako najkorzystniejsza w rozumieniu
przepisow ustawy, wybrana zostata oferta Wykonawcy.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy okre$lony
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), Projektach budowlano - wykonawczych,
Projektach statej organizacji ruchu i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych (STWIORB), zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami niniejszej umowy
oraz obowigzujgcymi przepisami.

§2
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektowa, projektami statej
organizacji ruchu, SWZ i STWIiORB, oraz uznaje je za podstawe do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie opracowad, zatwierdzi¢ i wprowadzi¢ projekt organizacji
ruchu na czas budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty budowlane przy pomocy sprzetu
i maszyn bedacych w dyspozycji Wykonawcy oraz zapewni¢ witasnym staraniem transport
materiatow i odpaddw oraz ich wtasciwe sktadowanie.

4. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia z materiatéw i wyrobdéw
nowych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien
oraz dokonania zgtoszen koniecznych do wykonania rob6t budowlanych.

6. Wykonawca zobowiazuje sie do wprowadzenia zmienionej statej organizacji ruchu.

7. Wykonawca niniejszg umowa, zobowiazuje sie wobec Zamawiajacego do zrealizowania
robét zgodnie z zakresem rzeczowym, wykonania ich bez wad i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie,
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej, projektach
statej organizacji ruchu, STWiORB oraz obowigzujacych przepisach prawa.

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote
3 500 000,00 zt i oswiadcza, iz ubezpieczenie w tej wysokosci bedzie wazne przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy; w przypadku wygasniecia posiadanej polisy przed
terminem  zakonczenia  umowy, zmniejszenia  wartosci  odpowiedzialnosci
ubezpieczajagcego z polisy lub zmiany terminu obowigzywania umowy Wykonawca
zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajagcemu wazing polise, na kwote co najmniej w
ustalonej wysokosci, do dnia ustalonego przez Strony.

9. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit i wycenit w ofercie wszystkie niezbedne prace
konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§3
1. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych ustala sie od dnia ..........ceueeeenanneeee. 2022 r.
2. Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy ustala sie w dniu dokonania zgtoszenia,
o ktorym mowa w §13 ust. 1. niniejszej umowy jednak nie pdzniej niz na 190 dni od daty
zawarcia umowy tj. w dniu ...eeeee..

§4

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu
budowy najpdzniej na 7 dni przed ustalonym w § 3 ust. 1 terminem rozpoczecia robét ale
nie wczesniej niz w dniu podpisania umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczy¢ Wykonawcy najpozniej w dniu przekazania
terenu budowy: Projekt budowlano — wykonawczy, Projekt statej organizacji ruchu,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), dziennik
robét i zaswiadczenie o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robdét budowlanych —
odrebnie dla kazdego elementu.

3. Wykonawca po przejeciu terenu budowy ponosi, az do chwili odbioru przedmiotu
umowy, petng odpowiedzialnos¢ prawng na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na tym
terenie.
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§5
1. Kierownikiem robdt Wykonawca ustanawia ........ccccceeevvvveivveeinen, posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
vevereeennee 20NIA e r.
2. Zamawiajacy powOolUje .cceeeveiiciieeieiaen, na Inspektora nadzoru inwestorskiego

w branzy drogowej.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2, o dokonaniu
zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce co najmniej na trzy dni przed
dokonaniem zmiany.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang kierownika robdt na inng osobe posiadajaca
uprawnienia do petnienia funkcji kierownika robo6t dla zakresu robét objetych
przedmiotem umowy. Wykonawca przed dokonaniem zmiany uzyska na pismie zgode
Zamawiajgcego na zmiane kierownika robot.

§6
Na przedstawiciela Zamawiajagcego w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych
wyznacza sig¢ Naczelnika Wydziatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska (RGRIOS) w...e.eeeeeeeeeeeeeeeeesere s, .

§7

1. Do obowigzkéow Wykonawcy w okresie realizacji robdt nalezy utrzymywanie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych z zachowaniem dostepu do
dziatek wzdtuz pasa drogowego, sktadowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich
urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zorganizowanie placu budowy wiasnym staraniem
i na wtasny koszt, zapewnienie prawidtowych warunkéw bhp i ppoz. oraz utrzymanie
porzadku na budowie.

3. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb, umozliwiajacy gospodarcze dojazdy
do nieruchomosci przylegajgcych do drogi.

4. Prace zwigzane z zabezpieczeniem robdt, oznakowaniem miejsca robét
i uporzadkowaniem terenu po ich zakoriczeniu nie stanowia robét dodatkowych i nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng za organizacje robdt bedacych
przedmiotem umowy.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng za szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu i osobom trzecim w trakcie prowadzenia robét.

7. Wykonawca zapewni niezbedng ilos¢ potencjatu ludzkiego oraz potrzebnych maszyn
i urzadzed sprawnych technicznie i dopuszczonych do uzytkowania w budownictwie
wedtug potrzeb zgodnie z zakresem umowy.

8. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajacego o koniecznosci
realizacji robdt dodatkowych i zamiennych w terminie siedmiu dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania; zawiadomienie z naruszeniem tego terminu nie wywotuje
skutkow prawnych.
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Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek powiadamiania Inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminach prowadzenia robdot ulegajacych zakryciu lub robdt
zanikajacych na trzy dni przed wykonaniem tych robodt; zgtoszenie nastgpi rowniez
w formie wpisu do dziennika robét.

Proponowany termin odbioru robét zanikajgcych musi umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie ich wykonania pod katem ilosci i jakosci przed zakryciem.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje w powyiszy sposéb o tych faktach, zobowigzuje sie
na zagdanie Zamawiajgcego odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robot, a nastepnie przywréci¢ teren robo6t do stanu poprzedniego bez
dodatkowego wynagrodzenia.

§8

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdow wtasnych.

1)

2)

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, oraz dokumentacji projektowej; dopuszcza
sie stosowanie materiatéw i produktéw réwnowaznych pod wzgledem parametréw
technicznych i jakosciowych.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw, o ktérych mowa w pkt. 1, dokumenty okreslone w ustawie
o wyrobach budowlanych.

§9

Wykonawca wykona sitami wifasnymi nastepujace roboty budowlane stanowigce

przedriot UMOWA sussssesmmimsmms somsssss ,a Podwykonawcom powierzy wykonanie

nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy ...

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy,

ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, wyrazona przez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcoéw, dalszych

Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania

lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié

w szczegoblnosci, ze:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury/ rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie robot
budowlanych, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
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okreslonym w dokumentacji projektowej, projektach statej organizacji ruchu, SWz,
STWIORB, oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy,
dysponowa¢ personelem i sprzetem gwarantujgcym prawidlowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, oraz dane
kierownika robdt wraz z jego uprawnieniami bedg stanowity zatacznik do tej umowy.

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawienia
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajagcych zwrot kosztéw zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastagpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z ich zakresem i wartoscig oraz z czescia
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg byé realizowane na podstawie
umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pdzniej niz
14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piémie zastrzezen.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegélnosci
w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania  przez  projekt umowy  wymagan  dotyczacych  umowy
o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4.,

2) niezataczenia do projektu umowy zestawieri, dokumentéw lub informagiji
o ktérych mowa w ust. 7.,
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3) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu
umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio
przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej umowa o podwykonawstwo
ma by¢ realizowana przez /.............. / na zasoby, ktorego Wykonawca powotywat sie
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie umowy postanowier uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio
od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce,

5) gdy projekt umowy zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem umowy jest dtuzszy
niz przewidywany umowa dla tych robét,

7) gdy projekt umowy zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca na podstawie umowy.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen
do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie po6zniej
niz na 10 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 10 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego po pisemnym potwierdzeniu jej akceptacji, lub
w przypadku gdy Zamawiajgcy w terminie 10 dni od dnia przedtozenia mu jej kopii nie
zgtosi do niej sprzeciwu na pismie.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kazde jej zmiany, ktdrej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 11 wust 3 oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy
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temu obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadar
okredlonych t3 umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajagcego w trybie
okreslonym w ust. 7-13.

Do zmian istotnych postanowiern umdéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone
w ust. 18, stosuje sie zasady okreslone w ust. 7 - 13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiagzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreélonych
ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagar
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt
budowlanych, lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
lub umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3 w jezyku obcym,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczyé
do przedktadanych projektéw ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo —ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

W przypadku dokonania zmiany umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie § 14 niniejszej umowy, jezeli zmiana ta obejmuje cze$¢ zaméwienia
powierzong do wykonania Podwykonawcy, Wykonawca i Podwykonawca uzgadniajg
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odpowiedniag zmiane t3czacej ich umowy, w sposéb zapewniajacy, ze warunki wykonania
tej umowy przez Podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania
zmienionej umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

§10

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce i Podwykonawcdw na podstawie umowy o prace wszystkich oséb
wykonujacych prace ziemne, konstrukcyjne i brukarskie.

2. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

3. Przed przystgpieniem do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca
przekazuje Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
o$wiadczenie stwierdzajgce zatrudnienie o0séb przewidzianych do wykonania
tych czynnosci na podstawie umowy o prace; oswiadczenie (Wykonawcy
i Podwykonawcow), podpisane przez osobe uprawniong do zlozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy winno zawiera¢ dokfadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia oraz wskazanie,
ze czynnosci wymienione w ust. 1 wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace.

4. Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do przedstawienia kopii umoéw o prace
potwierdzajacych zatrudnienie pracownikéw wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1,
gdy ztozone oswiadczenie o ktéorym mowa w ust. 3 budzi watpliwosci Zamawiajacego;
kopie uméw winny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przedtozonych dokumentéw
przez Wykonawce lub Podwykonawcéw, Zamawiajagcy moze zwréci¢  sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. Zapisy ustepow 14 nie dotyczg oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie realizujgce zamowienie.

7. Zamawiajagcy na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.

Elektromobilnos¢ i paliwa alternatywne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z pdin. zm.)
wymaga aby taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem
ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uzywanych przy wykonywaniu tego
zadania wynosit co najmniej 10%.

§11
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca ich forma wynagrodzenia zgodnie z SWZ oraz wybrang
w trybie przetargu oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne
do czasu zakonczenia inwestycji z zastrzezeniem zapiséw w § 14 ust. 1, 2 i 3 umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.
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3. Zamawiajacy za wykonanie catego przedmiotu umowy zaptaci wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie oferty. Warto$¢ wynagrodzenia zgodnie z ofertg
cenowg wynosi:

- brutto (tacznie z podatkiem VAT) .....oovvevvveeeeeenn. PLN.
(STOMINIE! ettt ettt e et e e et e et e e s e e e e eeeeeeeeeeeennees s ).

4. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i zaakceptowania umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 9 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne
wynagrodzenie po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

1) Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze zwr6ci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajacego.
2) Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposrednie;j
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
oraz poinformuje Wykonawce o prawie do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej ptatnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 10 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
informacji.
3) W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w pkt 2),
podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
3.1)nie  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia  Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub,

3.2)ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci, co do wysokosci kwoty naleinej zaptaty lub podmiotu,
ktédremu ptatnos¢ sie nalezy,

3.3)dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w pkt 1,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé
fakturg oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbidr robot,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w pkt 2 uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

5) Réwnowartoé¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
badZ skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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6) Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy niezwtocznego
przedtozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
sktadanych wraz z wnioskiem o ptatnosc.

7) Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypfaty Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi o ktérych mowa w pkt 2),
i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag
o ktérych mowa w pkt 2, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg
zasadnosci takiej ptatnosci.

8) Zamawiajagcy moze dokonal bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi o ktérych mowa w pkt 2
i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag,
o ktorych mowa w pkt 2, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnos¢ takiej ptatnosci.

9) Podstawa pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ =z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz
z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce
lub Podwykonawce robét budowlanych.

10) Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowac wytacznie nalezne Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdinienia w zaptacie naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo robot budowlanych.

11) Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia
do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej pfatnosci.

12) Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej
za uzasadniona.

13) Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku
zasadniczych watpliwosci, co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem
w zakresie objetym zdeponowana kwotg zobowigzania Zamawiajacego wzgledem
Wykonawcy.

14) Odpowiedzialnos¢ ~ Zamawiajgcego  wobec  Podwykonawcy lub  dalszego
Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych
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jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét
budowlanych, wynikajacej z umowy.

15) Do faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dofaczy oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
(lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami) zakresu robdt wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

§12

1. Wykonawca po zawarciu umowy uprawniony jest do uzyskania zaliczki na poczet
realizacji przedmiotu umowy.

2. Zaliczka bedzie udzielona w oparciu o art. 442 ustawy Pzp na pisemny wniosek
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy udzieli zaliczki w zakresie realizacji przedmiotu umowy, ktéra zostanie
wyptacona Wykonawcy zgodnie z warunkami wyptat dofinansowania z Programu
Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w wysokosci 5%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy na
podstawie faktury zaliczkowe;.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na wskazane na fakturze zaliczkowej konto zaliczke
W WYSOKOSCI cevevveeeeiiiiiiiie PLN  (STOWNI@: .eeerereeeeieiiiicriccnnanens cereerenneneessenneeeses
........................................................ ).

5. Rozliczenie pozostatych 95% kwoty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, za wykonane
roboty stanowigce przedmiot umowy, nastagpi na podstawie faktury koricowej,
wystawionej po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru kohAcowego przedmiotu
umowy, potwierdzajacego, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, bez istotnych wad i zgodnie z projektem.

6. Faktura koricowa pfatna bedzie przelewem na wskazane na niej konto Wykonawcy
w terminie do 35 dni od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego i doreczeniu faktury do siedziby Zamawiajgcego (z zastrzezeniem
zapisow § 11 ust. 4). Za dzieri zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

7. Fakture nalezy wystawié¢ na:

Nabywca:
Powiat tédzki Wschodni
90-113 todz
ul. H. Sienkiewicza 3
NIP 725-18-38-572
Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w todzi
90-113 todz
ul. H. Sienkiewicza 3

»Modernizacja odcinkéw drég powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Bréjce” 11/20



PROJEKT UMOWY

§13

1. Wykonawca (Kierownik robét) zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koricowego
catego przedmiotu umowy poprzez ztozenie zawiadomienia na pismie w kancelarii
Zamawiajgcego po uprzednim dokonaniu stosownych wpiséw w dziennikach robot
i potwierdzeniu zakoriczenia roboét przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 10 dni
od daty ztozenia zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 powiadamiajac o tym
Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca, na co najmniej 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem odbioru
przedmiotu umowy dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 6.

4. Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy, jezeli Wykonawca
nie wykonat przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen
oraz nie przedstawit Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 6. W takim przypadku Wykonawca pozostaje w zwtoce, az do czasu
usuniecia wymienionych brakéw. Po ich usunieciu Wykonawca ponownie zgtosi
gotowos$¢ do odbioru koricowego zgodnie z ust. 1., a Zamawiajacy ponowi czynnosci
wymienione w ust. 2.

5. Do przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy Zamawiajacy powota Komisje
odbiorowa.

6. Do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Komisji
odbiorowej zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego komplet
dokumentéw odbiorowych (posegregowane, opisane i wpiete w stosowne teczki,
skoroszyty, segregatory, itp.), w tym:

6.1) oceny i opinie techniczne,
6.2) protokoty badan, sprawdzen i pomiardw, szczegdlnie robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu,
6.3) oswiadczenia Kierownika robét:
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
oraz przepisami;
b) o wbudowaniu wyrobdw dopuszczonych do obrotu;
c) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;
6.4) dokumenty potwierdzajagce wbudowanie wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu;
6.5) dokumentacje techniczng powykonawczg;
6.6) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lub zaswiadczenie jednostki prowadzgcej
obstuge geodezyjng o wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej;
6.7) sporzadzony przez Wykonawce protokét odbioru robdét wykonanych przez
Podwykonawce, w przypadku jego udziatu w robotach budowlanych;
6.8) inne dokumenty, w tym z ustalen technicznych.

7. W toku odbioru przedmiotu umowy zostanie protokolarnie dokonany odbidér robot.
W przypadku stwierdzenia wykonania robdt z wadami protokét odbioru robét zawierac
musi wyspecyfikowanie wad oraz okresla¢ wyznaczony przez Zamawiajgcego termin ich
usuniecia. Po wykonaniu przedmiotu umowy bez wad lub stwierdzeniu usuniecia wad
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W wyznaczonym terminie Zamawiajacy protokolarnie dokona odbioru przedmiotu
umowy.

§14
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy, na podstawie art. 455
ust. 1., pkt 1 ustawy Pzp, wskutek wystgpienia okolicznosci, ktérych nie dato sie
przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia i na etapie podpisywania
umowy, lub wystapienie ktérych nie zalezy od woli stron umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, albo zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci

w wypadku:

1) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy - w takim przypadku nastgpi zmniejszenie
wynagrodzenia ryczattowego i ustalenie jego nowej wysokosci w oparciu
o odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego, przy czym minimalna warto$é
zamoOwienia wyniesie co najmniej 85% wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 11 ust. 3.

2) wystgpienia warunkéw i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce
i Zamawiajacego o charakterze nadzwyczajnym, ktérych skutki uniemozliwiaja
wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej trescig w ustalonym terminie, takich
jak:

a) niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych odbiegajacych
od udokumentowanej sredniej wieloletniej dla analogicznego okresu realizacji
uniemozliwiajacych wykonanie robét zgodnie z technologig ich wykonania,

b) napotkania znalezisk archeologicznych lub niewybuchéw,

- wéwczas moze zosta¢ wydtuzony termin zakoriczenia wykonania zamdwienia o czas

odpowiadajgcy ilosci dni przekraczajacych s$rednia wieloletnia wystepowania

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych lub usuniecia badi zabezpieczenia
znaleziska,

3) zaistnienia innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron
nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia, takich jak:

a) protesty mieszkaricéw lub innych oséb fizycznych lub prawnych,

b) wystgpienia podziemnych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu,
urzadzeri lub obiektéw budowlanych (kolizji) wymagajacych przebudowy
lub trwatego zabezpieczenia,

c) koniecznosci wprowadzenia zmian projektowych,

- woéwczas moze zosta¢ wydtuzony termin zakofczenia wykonania zamdwienia o czas

trwania protestow, opracowania i zatwierdzenia zmian projektowych lub usuniecia

kolizji,

d) wprowadzenia zmian przepiséw podatkowych,

- wowczas moze nastapi¢ zmiana wynagrodzenia ryczattowego i ustalenie jego nowej

wysokosci z uwzglednieniem zmiany stawek podatkowych,

4) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, niewykraczajacych poza zakres
zamdwienia zawarty w ofercie
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- wowczas moze nastgpi¢ zmiana wynagrodzenia ryczattowego wynikajaca
z poréwnania rozmiaru i wartosci robot zamiennych z robotami pierwotnie
zamowionymi z zastrzezeniem nieprzekraczalnosci ceny ofertowej, ktéra bedzie
stanowi¢ maksymalng graniczng kwote wynagrodzenia ryczattowego.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany tresci umowy w przypadku koniecznosci
realizacji robdt dodatkowych nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile stang sig
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy przy spetnieniu tacznie
warunkdw, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych,
z zastrzezeniem art. 455 ust. 3 i 4 Pzp. Wartos¢ robot dodatkowych zostanie ustalona
w oparciu o ceny i wskazniki cenotworcze zaoferowane przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany umowy na zasadach okreslonych w art. 455 ust. 1,
pkt 2 i pkt 4 oraz ust. 2 z zastrzezeniem art. 455 ust. 3 i 4 Pzp, uwzgledniajgce m.in.
wystgpienie sity wyzszej, w tym zwigzane ze stwierdzeniem przez Zamawiajgcego, ze
okolicznosci zwigzane z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej moga wptynac lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w zakresie:

1) zmiany terminéw wykonania umowy lub jej czesci okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji zamierzenia,
2) zmiane sposobu wykonania robdt budowlanych.

4. Warunkiem roszczenia o zmiane umowy, spowodowanego sitg wyzszg lub utrudnieniami
i ograniczeniami zwigzanymi z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej jest niezwtoczne wzajemne poinformowanie drugiej strony
umowy o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze wystgpic na skutek:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyc¢
w realizacji zamodwienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez
Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatow,
trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwos¢ wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotycza one
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

5. Kaida ze stron umowy moze zada¢ przedstawienia oswiadczen lub dokumentow
potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy.

6. Strona niniejszej umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 4i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej
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stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie wptywu okolicznosci,
o ktorych mowa w ust. 4, na nalezyte jej wykonanie.
7. Warunki dokonania zmian umowy:
1) wniosek o zmiang postanowier zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie;
2) strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy:
2.1) opisze zaistniate okolicznosci, uzasadniajgce zmiany umowy,
2.2) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,
2.3) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie
Wykonawcy,
2.4) opisze wptyw zmian na termin wykonania umowy.
8. Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 bedzie stanowit protokét
koniecznosci  podpisany  przez  przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawcy
i inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. Zmiany postanowiern zawartej umowy bed3 sporzadzone w postaci aneksu
do umowy.
10. Nie stanowi zmiany umowy zmiana oséb wskazanych w § 5i § 6.
11. Nie stanowi zmiany umowy, zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
dokonana przez Wykonawce w trakcie jej trwania.

§15
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5,0 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 3, tj. kwote

{STOWTIIES scnsmensonsmsnnansensmssnss sansssnss masssans sassssnnen: vovmenserssenressmammssss ey SAs sy R SRR AL ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Catosc zabezpieczenia tj. ..cc.covvvevvveevnernneee. PLN zostata wniesiona przez Wykonawce przed
podpisaniem UMOWY W FOFMIE ...occooiciiiiiiiciiiie ettt eeeeeee eveeeeee e es e e

4. Jezeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umowa to:

1) zabezpieczenie gwarantujace nalezyte i zgodne z umowa wykonanie zaméwienia
w wysokosci 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre$lonego w ust. 1.
na kwote ........cc.ec...... PLN zostanie uwolnione/zwrdcone w ciggu 30 dni od dnia spisania
protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.

2) zabezpieczenie roszczenia Zamawiajacego z tytutu udzielonej rekojmi za wady lub
gwarancji w wysokosci 30 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okre$lonego
w ust. 1. na kwote .......ceuuee... PLN zostanie uwolnione/zwrécone nie péiniej niz
w pigtnastym dniu po uptywie terminu odpowiednio rekojmi za wady lub gwaranciji.

5. W przypadku powstania po stronie Zamawiajacego roszczeri w stosunku do Wykonawcy
z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz uchylania sie Wykonawcy
od zadoscuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wraz z powstatymi odsetkami zostanie, w czesci koniecznej, przeznaczona do pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania, lub nienalezytego wykonania umowy i rekojmi za wady lub
gwarancji.
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6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawna wzgledem roszczenn Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci
Wykonawcy do wysokosci kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana zgodnie
z ustawa prawo zamoéwien publicznych.

§ 16
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy oraz w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady przedmiotu umowy, Wykonawca jest i bedzie

odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym,
za wszelkie szkody, wydatki, koszty postepowan oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku,
gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§17

1. Strony ustalaja, ze w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zastosowanie
mieé bedg kary umowne, bez wzgledu na wysoko$¢ powstatej szkody i jej charakteru. taczng
maksymalng wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze stron, okreslono na
15% wartosci wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 3.

2. W wypadku, jezeli szkoda powstata w nastepstwie niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, przewyzszy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego ich wysokos$¢ na zasadach ogdlnych.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 3. umowy za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwioke w usunieciu wad — 0,2 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 3.
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu usuniecia wad,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 11 ust. 3. umowy,

4) za zawarcie umowy o podwykonawstwo bez akceptacji umowy przez Zamawiajacego
lub zmiane Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt,

5) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt,

6) za wykonywanie robot okreslonych w §10 ust. 1 umowy przez osoby nie zatrudnione
na podstawie umowy o prace w wysokosci 500,00 za kazdy stwierdzony przypadek,
przy czym kara ta moze by¢ naktadana wielokrotnie w stosunku do tej samej osoby.

7) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000,00 zt,

8) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty podwykonawcy
w przypadku, o ktérym mowa w art. 464 ust. 10, pomimo wezwania do zmiany umowy
1000,00 zt.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 11 ust. 3 umowy.

W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego w protokole odbioru robot, Wykonawca wyraza zgode na zastepcze
usunigcie wad na koszt Wykonawcy. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce
w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajacemu stuzy prawo do zastepczego usuniecia tych
wad na koszt Wykonawcy.

Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu.

§18
Wykonawca gwarantuje jakosciowo dobre wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze sztuka
budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét. Wykonawca zapewnia,
ze wykonane roboty beda wolne od wad, ktére mogtyby pogorszyé lub uczyni¢ przedmiot
umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy
i odebrane roboty w okresie do .......... miesigcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Strony
umowy zgodnie ustalajg, iz w ostatnim miesigcu gwarancji jakosci i rekojmi dokonaja
przegladu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego i spisania protokotu
pogwarancyjnego.
Termin przegladu, zostanie okre$lony przez Zamawiajacego, o czym zostanie powiadomiony
Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy
podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie
przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia beda wigzace dla Wykonawcy.
Strony postanawiajg o rozszerzeniu uprawnien z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
rob6t budowlanych i ustalaja, ze uprawnienia Zamawiajgcego z tego tytutu wygasaja po
uptywie ....... miesigcy od daty odbioru przedmiotu umowy.
O wykryciu ujawnionych wad podczas okresu gwarancji jakosci i rekojmi, Zamawiajacy
zawiadomi pisemnie wykonawce ( faksem lub drogg elektroniczng).
W razie ujawnienia sie wady wykonanej roboty, ktéra jednoczesnie objeta
jest odpowiedzialnoscig z tytutu rekojmi i udzielonej Zamawiajgcemu gwarancji jakosci,
Zamawiajacy ma prawo, w zakresie kazdej z osobna ujawnionej wady, dokona¢ wyboru
pomigdzy dochodzeniem uprawnien z tytutu rekojmi i dochodzeniem uprawnien z tytutu
gwarancji jakosci.
W okresie objetym gwarancja jakosci i rekojmiag Wykonawca zobowigzany jest do usuwania
na swoj koszt i we wiasnym zakresie stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawiajacego wad,
nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, liczac od daty otrzymania zawiadomienia
od Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 5. niniejszego paragrafu.
W przypadku niedotrzymania tego terminu, Zamawiajagcemu stuzy prawo do powierzenia
wykonania tych prac osobom trzecim. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie dochodzit
zwrotu naleznosci w stosunku do Wykonawcy z tytutu wykonania zastepczego.
Usunigcie wad w okresie gwaranciji jakosci i rekojmi powinno by¢ potwierdzone pisemnie
przez Zamawiajgcego.
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10.Z czynnosci przegladu pogwarancyjnego bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia oraz terminy na usuniecie stwierdzonych wad.

11. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi nie moze odmowic usunigcia
wad przedmiotu niniejszej umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztédw z tym zwigzanych.

12. Wykonawca odpowiada za wade przedmiotu umowy réwniez po uptywie okresu gwarancji
jakosci i rekojmi, o ile Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie przed uptywem
terminu gwarancji jakosci i rekojmi.

§19
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach i terminach:

1.1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego z tytutu
bezusterkowego wykonania czesci umowy,

1.2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy Ilub przerwat roboty z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajgcego albo opdznia sie
z robotami tak dalece, ze zakoriczenie ich w terminie nie jest prawdopodobne -
niezaleznie od liczby zadan, ktérych dotyczy uchybienie,

1.3) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw wynikajacych z § 7 ust. 1, 2, 3 i 7 umowy pomimo
wezwania Zamawiajgcego do usuniecia wskazanych naruszen umowy oraz w przypadku
opdznienia w zakonczeniu przedmiotu umowy skutkujacego naliczeniem kar umownych
do poziomu ustalonego w §17 ust. 1 — niezaleznie od liczby zadan, ktérych dotyczy
uchybienie.

1.4) Jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ Wykonawcy lub rozwigzanie jego firmy
(przedsiebiorstwa).

2. Odstagpienie od umowy przez Zamawiajagcego powinno nastgpi¢c w formie pisemne;j

w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych

w ust. 1. i powinno zawierac uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciagzajg
nastepujace obowigzki:

3.1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na koszt wtasny, w zakresie obustronnie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

3.2)Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych;

3.3)W terminie 14 dni od zgfoszenia, o ktéorym mowa w ust. 2. Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokét ,inwentaryzacji robét w toku” wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Protokét ,inwentaryzaciji
robét w toku” stanowic¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce;

3.4)Wykonawca niezwtocznie, nie podiniej jednak niz w terminie 14 dni od zgtoszenia,
o ktorym mowa w ust. 2. usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza bedace jego
wtasnoscia.

4. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni
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od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o przerwaniu robét oraz do zaptaty
wynagrodzenia za bezusterkowe wykonane roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczer z tytutu poniesionych strat
w wypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§20
Na realizacje niniejszej umowy Zamawiajacy posiada $rodki w budzecie Powiatu na rok 2022
w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050.
Realizacja przedmiotu umowy jest dofinansowana z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

§21
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska, wymagan ppoz. i bezpieczerstwa pracy.
2. Optaty i kary za niestosowanie i przekroczenie w trakcie robdét norm, okreslonych
w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska, wymagari ppoz. oraz
bezpieczeristwa i higieny pracy ponosi Wykonawca.

§22
Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa sie na pismie.

§23
Strony zobowigzujg sie¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie
adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku
takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczone.

§24
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie obowigzujgce przepisy,
a w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zaméwieri publicznych.

§25

1. Kazda ze stron ma prawo pisemnie wezwa¢ druga strone do podjecia negocjacji w celu
nalezytego wykonania umowy.

2. Strony umowy zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

3. Powstate w trakcie realizacji umowy spory beda w pierwszej kolejnoéci rozpatrywane
na drodze polubownej, a w przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w ciagu 30 dni
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od powstania sporu mogg by¢ skierowane na droge postgpowania sadowego

przed wtasciwym sgdem powszechnym.
4. Wszystkie ewentualne spory wynikajace z niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad

wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§26
Umowe sporzadza sie w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem jednego
egzemplarza dla Zamawiajacego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
,Modernizacja odcinkéw drég powiatowych nr 2925E i nr 2926E na terenie gminy Brdjce” 20/20
[ 7. D e \
formalfo-ofyeln
E A MO
) 7 Y / 4 \ A LA »i +,_.
L W) ‘ |




