



Uchwała Nr 813/2016
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 8 czerwca 2016 r.

w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. i ustalenia wysokości kar umownych za niedotrzymanie terminu zakończenia robót.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.) oraz art. 484 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 585.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się rozliczenie realizacji przedmiotu umowy Nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. na opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji parku w Lisowicach na części działki o nr ewid. 24/2 w miejscowości Lisowice, gmina Koluszki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewaloryzacja parku w Lisowicach”.

2. Ustala się wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę – Firmę „KERRIA” Piórkowski spółka jawna, 62-600 Koło, ul. Żeromskiego 80 za niedotrzymanie terminu umowy Nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta - Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak

NACZELNIK WYDZIAŁU
Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

inż. Zbigniew Burzyński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 813/2016
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 8 czerwca 2016 r.

Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nr 2/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.

Wartość umowna zadania	17 990,00 zł
1. Termin umowny zakończenia zadania	31.05.2016 r.
2. Termin faktyczny zakończenia zadania	01.06.2016 r.
3. Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy	1 dzień
4. Wartość kary umownej zgodnie z unormowaniem prawnym zawartym w §7 ust. 1 umowy: $0,2\% \times 17\,990,00 \text{ zł} \times 1 \text{ dzień} =$	35,98 zł
5. Wierzytelność wobec Wykonawcy wynikająca z przedmiotowej umowy po potrąceniu wierzytelności Powiatu wynikających z naliczonych kar umownych wynosi: $17\,990,00 \text{ zł} - 35,98 \text{ zł} =$	17 954,02 zł

Potrącenia wierzytelności Powiatu z wierzytelności Wykonawcy następuje na podstawie art. 498 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 585.).

NACZELNIK WYDZIAŁU
Rozwoju Gospodarczego,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

inż. Zbigniew Burzyński