

**UCHWAŁA NR LX/526/2023
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

z dnia 27 lipca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego
Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023-2030”**

Na podstawie art. 4 ust. 3, art. 32 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023-2030” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Sławomir Sokółowski

Załącznik do uchwały Nr LX/526/2023
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego
z dnia 27 lipca 2023 r.

Plan Rozwoju Lokalnego

Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023-2030



Łódź 2023

**ZARZĄD POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
KADENCJI 2018 - 2023**

ANDRZEJ OPALA

EWA GŁADYSZ

PAWEŁ POMORSKI

MARTA STASIAK

KLAUDIA ZABOROWSKA - GORZKIEWICZ

STAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI

WICESTAROSTA ŁÓDZKI WSCHODNI

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

KATARZYNA WOJTASZEK

IWONA WALTER –WISIAŁKOWSKA

SKARBNIK POWIATU

SEKRETARZ POWIATU

**RADNI KADENCJI 2018 – 2023
RADY POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

AGNIESZKA BIAŁA

EWA GŁADYSZ

SYLWESTER GOLUS

MATEUSZ JAŚKIEWICZ

MATEUSZ KARWOWSKI

EWA KOTECKA

MARIUSZ KOTYNIA

TOMASZ MIGDALSKI

ANDRZEJ OPALA

PAWEŁ POMORSKI

BOGUMIŁ SKORUPSKI

JAROSŁAW SOBIESZEK

SŁAWOMIR SOKOŁOWSKI

MIROSŁAW SÓJKA

ZOFIA SÓJKA

MARTA STASIAK

EDYTA WAPRZKO

KLAUDIA ZABOROWSKA – GORZKIEWICZ

ELŻBIETA ŻACZEK

Spis treści

I. Wprowadzenie	4
II. Plan Rozwoju lokalnego	5
II.1 Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.....	5
II.2 Aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza na obszarze objętym Planem Rozwoju Lokalnego.....	6
II.2.1 Podstawowe dane dotyczące Powiatu Łódzkiego Wschodniego.....	6
II.2.1.1 Położenie i powierzchnia	6
II.2.1.2 Ludność i sytuacja demograficzna.....	7
II.2.1.3 Gminy Powiatu Łódzkiego Wschodniego	9
II.2.1.4 Jednostki organizacyjne Powiatu.....	10
II.2.2 Identyfikacja najważniejszych problemów występujących w powiecie (Analiza SWOT)	11
II.3 Cele strategiczne i operacyjne rozwoju Powiatu	14
II.4 Zadania zmierzające do realizacji celów Planu Rozwoju Lokalnego oraz działania (w tym działania inwestycyjne przewidziane do wykonania w latach 2023- 2030 i w okresie po 2030 r.).....	19
II.5 Finansowanie	84
II.5.1 Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2016 – 2022. Dochody i wydatki.....	84
II.5.2 Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2016 – 2022. Dług powiatu ...	89
II.6. Projekty inwestycyjne.....	90
II.6.1 Projekty inwestycyjne w 2023 roku.....	90
II.6.2 Projekty inwestycyjne w 2024 roku.....	95
II.6.3 Projekty inwestycyjne po 2024 roku	98
II.7 Wdrażanie i monitorowanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.....	105
II.7.1 Wdrażanie	105
II.7.2 Monitorowanie.....	106
II.8 Sposoby oceny Planu Rozwoju Lokalnego	106
III. Spis rysunków	107
IV. Spis wykresów	107
V. Spis tabel	107

I. WPROWADZENIE

Zgodnie z *Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* polityka rozwoju powinna być rozumiana jako zespół działań wzajemnie powiązanych, które podejmowane i realizowane będą w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz spójności społeczno – gospodarczej i terytorialnej, zarówno w skali krajowej, regionalnej i lokalnej. Prowadzenie polityki rozwoju opiera się na wykorzystaniu narzędzi planowania i zarządzania strategicznego, co jest zgodne z zasadą programowania rozwoju, która obowiązuje w Unii Europejskiej. Programowanie rozwoju odbywa się poprzez opracowanie i wykorzystywanie narzędzi planistycznych, do których należą strategie, programy i plany.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem służącym wdrażaniu założeń dotyczących rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Jako planistyczny dokument wdrożeniowy wskazuje działania zmierzające do realizacji celów strategicznych, operacyjnych oraz zadań uwzględnionych w Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2030.

Zgodnie z *art. 18 pkt 3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju* kompetencje opracowania Planu Rozwoju Powiatu posiada Zarząd Powiatu. Natomiast przyjęcie dokumentu należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu na podstawie przepisów *art. 12 pkt 9ca Ustawy o samorządzie powiatowym*. Projekt Planu został przygotowany w oparciu o przedstawione informacje z komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łodzi i jednostek organizacyjnych Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

II. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO

II.1 OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

W zakresie przedmiotowym realizacja planu obejmuje administracyjny obszar Powiatu Łódzkiego Wschodniego z opisanymi sferami życia i działalności: gospodarczej, społecznej, rynku pracy, zasobów i powiązań funkcjonalno – przestrzennych oraz zarządzania. Uwzględnione zostały uwarunkowania i powiązania lokalne, regionalne i ponadregionalne.

Realizacja planu obejmuje lata 2023 – 2030, tj. okres bieżącej perspektywy finansowej UE z uwzględnieniem zasady n+2. W ramach planu zostały zdiagnozowane kierunki działań na lata 2023 – 2030.

Otwarty i kroczący charakter tego dokumentu, z możliwością realizacji kolejnych zadań wpływających pozytywnie na rozwój Powiatu, zakłada dynamiczne podejście do planu i wprowadzanie aktualizacji zmian w przypadku zmiany uwarunkowań dla jego realizacji.

II.2 AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM PLANEM ROZWOJU LOKALNEGO


II.2.1 Podstawowe dane dotyczące Powiatu Łódzkiego Wschodniego

II.2.1.1 Położenie i powierzchnia

Powiat Łódzki Wschodni leży w centralnej części województwa łódzkiego (Rys. 1). Jego obszar obejmuje 500 km². Powiat, pod względem powierzchni, znajduje się na 18 miejscu wśród 21 powiatów ziemskich województwa łódzkiego. W skład Powiatu wchodzi 6 gmin:

- Koluszki, Rzgów, Tuszyń – gminy miejsko – wiejskie
- Andrespol, Brójce, Nowosolna – gminy wiejskie

Rysunek 1. Położenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na obszarze województwa łódzkiego



Źródło danych: www.pl.wikipedia.org/ opracowanie własne

Powiat położony jest na wschód i południe od Łodzi, na obszarze Wzniesień Łódzkich i Wysoczyzny Bełchatowskiej. W północnej części Powiatu tj. gmina Nowosolna, znajduje się urozmaicona rzeźba polodowcowa Wyżyny Łódzkiej, której główna krawędź przebiega na linii Zgierz – Łagiewniki – Dobra – Janów – Plichtów – Brzeziny. Jest to teren o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu (najwyższa wysokość to 273 m. n.p.m.).

II.2.1.2 Ludność i sytuacja demograficzna

W 2022 roku Powiat Łódzki Wschodni zamieszkiwało 74 361 osób. W latach 2020-2022 liczba ludności systematycznie rosła, osiągając wzrost na poziomie 673 osób w stosunku do 2020 roku. Jednocześnie w tych latach zanotowano ujemny przyrost naturalny, który w Powiecie Łódzkim Wschodnim ukształtował się w 2022 roku na poziomie -299 osób, przy -15 194 osobach przyrostu naturalnego województwa łódzkiego i -141 000 osobach w skali kraju.

Średnia gęstość zaludnienia w powiecie łódzkim wschodnim w roku 2022 wynosiła 149 osób na km².

Tabela 1. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym

L.p.	Wyszczególnienie	Powierzchnia (km ²)	Ludność wg stanu na dzień:		
			31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
I.	Gminy miejsko – wiejskie	351	46 755	46 771	46 881
1.	Koluszki	155	23 081	23 048	22 903
	w tym: miasto obszar wiejski	11 144	12 403 10 678	12 318 10 730	12 143 10 760
2.	Rzgów	66	10 991	11 086	11 236
	w tym: miasto obszar wiejski	17 49	3 450 7 541	3 445 7 641	3 442 7 794
3.	Tuszyn	130	12 683	12 637	12 742
	w tym: miasto obszar wiejski	23 107	7 225 5 458	7 179 5 458	7 173 5 569
II.	Gminy wiejskie	149	26 933	27 220	27 480
1.	Andrespol	25	14 391	14 539	14 595
2.	Brójce	70	7 103	7 148	7 251
3.	Nowosolna	54	5 439	5 533	5 634
	Razem miasta	51	23 078	22 942	22 758
	Razem wsie	449	50 610	51 049	51 603
	Ogółem Powiat Łódzki Wschodni	500	73 688	73 991	74 361

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych (www.bdl.stat.gov.pl), Baza Demografia (www.demografia.stat.gov.pl) – stan na 31.12.2022 roku

Według ekonomicznych grup wiekowych ludność na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego charakteryzuje się podobną liczbą ludności w wieku przedprodukcyjnym (ok. 19,6%) i w wieku poprodukcyjnym (ok.22,3%) – Tab. nr 2. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi ok. 58,1% ogółu mieszkańców Powiatu.

Tabela 2. Struktura wiekowa mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Grupa wieku	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
Wiek przedprodukcyjny (0 – 17 lat)	14 565	7 333	7 232
Wiek produkcyjny	43 226	22 693 (18 – 64 lata)	20 533 (18 – 59 lat)
Wiek poprodukcyjny	16 570	5 661 (65 lat i więcej)	10 909 (60 lat i więcej)
Razem	74 361	35 687	38 674

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych (www.bdl.stat.gov.pl), Baza Demografia (www.demografia.stat.gov.pl) – stan na 31.12.2022 roku


Tabela 3. Edukacyjne grupy wiekowe mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Grupa wieku	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
3 – 6 lat	3 166	1 553	1 613
7 – 12 lat	5 230	2 669	2 561
13 – 15 lat	2 744	1 374	1 370
16 – 18 lat	2 417	1 215	1 202
19 – 24 lata	4 197	2 154	2 043
Razem	17 754	8 965	8 789

Źródło danych: Bank Danych Lokalnych (www.bdl.stat.gov.pl), Baza Demografia (www.demografia.stat.gov.pl) – stan na 31.12.2022 roku

W latach 2016-2022 liczba mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego wzrastała pomimo ujemnego, w tych latach, przyrostu naturalnego. To zjawisko jest wynikiem dodatniego salda migracji w Powiecie. Z uwagi na charakterystyczne położenie w sąsiedztwie Miasta Łodzi, częściowo w ramach Aglomeracji Łódzkiej, na obszarach przylegających do miasta od lat obserwuje się zjawisko migracji mieszkańców z miasta na tereny przyległe.

Wykres 1. Saldo migracji Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Powiatów sąsiednich w latach 2016-2022



Źródło: Bank Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl)

II.2.1.3 Gminy Powiatu Łódzkiego Wschodniego

W skład Powiatu wchodzi 6 gmin:


- Koluszki, Rzgów, Tuszyn – gminy miejsko – wiejskie
- Andrespol, Brójce, Nowosolna – gminy wiejskie

Tabela 4. Powierzchnia gmin w Powiecie Łódzkim Wschodnim

Lp.	Nazwa gminy	Powierzchnia w km ²
1	Andrespol	25,74
2	Brójce	69,55
3	Koluszki	157,20
4	Nowosolna	53,98
5	Rzgów	66,33
6	Tuszyn	129,90

Źródło: Bank Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl)

Rysunek 2. Gminy Powiatu Łódzkiego Wschodniego



II.2.1.4 Jednostki organizacyjne Powiatu

Powiat Łódzki Wschodni realizuje zadania własne oraz zadania zlecone przy pomocy jednostek organizacyjnych Powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiatowe usługi administracyjne realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Łodzi. W jego skład wchodzi komórki organizacyjne: wydziały, referaty oraz samodzielne stanowiska pracy.

W Powiecie Łódzkim Wschodnim funkcjonują następujące:

- jednostki organizacyjne realizujące zadania Powiatu:
 - 1) Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód;
 - 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 - 3) Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze;
 - 4) Dzienny Dom Pomocy;
 - 5) Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach;
 - 6) I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Koluszkach;
 - 7) Zespół Szkół Nr 1 w Koluszkach;
 - 8) Zespół Szkół Nr 2 w Koluszkach;
 - 9) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach;
 - 10) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach.

- służby, inspekcje i straże:
 - 1) Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego;
 - 2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego z siedzibą w Koluszkach;
 - 3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
 - 4) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi;
 - 5) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi.

II.2.2 Identyfikacja najważniejszych problemów występujących w Powiecie (Analiza SWOT)

Analiza SWOT pozwala na uporządkowanie wiedzy o charakterystyce danego obszaru w układzie czterech kategorii: mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń

Tabela 5. Analiza SWOT – sfera gospodarcza

Sfera gospodarcza	
Mocne Strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> • Atrakcyjność inwestycyjna z uwagi na lokalizację autostrady przebiegającej przez teren Powiatu i sieci kolejowej • Wspólna polityka inwestycyjna gmin i Powiatu • Potencjał położenia Powiatu -sąsiedztwo z Łodzią • Dobrze rozwinięty transport towarowy • Rozwój handlu (funkcjonujące bazy i targowiska o znaczeniu krajowym) • Rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzinnych 	<ul style="list-style-type: none"> • Niska konkurencyjność Powiatu w zakresie rynku pracy • Dysproporcja struktury podaży i popytu na lokalnym rynku pracy • Niekorzystna struktura agrarna • Niska bonitacja gleb
Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none"> • Potencjał oferty terenów pod inwestycje (gminy: Tuszyn, Brójce, Rzgów, Koluszki, Nowosolna) • Wsparcie sfery gospodarczej i rolnictwa z funduszy Unii Europejskiej • Popyt na żywność wysokiej jakości i żywność ekologiczną • Wprowadzenie na rynek pracy osób biernych zawodowo 	<ul style="list-style-type: none"> • Emigracja zarobkowa mieszkańców Powiatu • Niekorzystne warunki rozwoju dla prowadzenia działalności gospodarczej • Okresowe susze hydrologiczne

Tabela 6. SWOT – sfera społeczna

Strefa Społeczna	
Mocne Strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> • Potencjał edukacyjny młodego pokolenia • Rozwój bazy lokalowej i oferty szkół ponadpodstawowych • Aktywizacja obszarów wiejskich dzięki działającym organizacjom pozarządowym, jednostkom OSP, Kołom Gospodyń Wiejskich, Lokalnych Grup Działania • Ciągły rozwój systemu rodzinnej pieczy zastępczej i współpracy z powiatami sąsiednimi • Rozwój infrastruktury społecznej i systemu opieki dla osób niesamodzielnych, zależnych oraz niepełnosprawnych • Dostępność sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Powiatu • Rozwinięta baza infrastruktury sportowej 	<ul style="list-style-type: none"> • Niedostateczne środki finansowe w budżecie Powiatu na współpracę z organizacjami pozarządowymi • Niewystarczające środki na pomoc społeczną • Niewystarczająca świadomość społeczna w zakresie uzależnień i przeciwdziałania uzależnieniom • Bariery społeczne i architektoniczne • Niska dostępność w zakresie świadczenia specjalistycznych usług medycznych na terenie Powiatu
Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none"> • Dostosowywanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb przyszłych pracodawców • Wykorzystanie potencjału łódzkiego ośrodka kształcenia akademickiego przez mieszkańców Powiatu • Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie kształcenia praktycznego • Propagowanie profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia • Popyt na produkty tradycyjne • Możliwość wsparcia w zakresie polityki społecznej i edukacji (źródła krajowe i zagraniczne) • Wzrastająca świadomość mieszkańców o zagrożeniach bezpieczeństwa • Działania zmierzające do deinstytucjonalizacji instytucji w zakresie polityki społecznej 	<ul style="list-style-type: none"> • Starzenie się społeczeństwa • Problemy strukturalne w służbie zdrowia • Rosnące zagrożenie chorobami cywilizacyjnymi • Pauperyzacja społeczeństwa • Brak mieszkań chronionych, socjalnych, komunalnych w gminach • Intensywna wycinka lasów • Zagrożenie dla zdrowia mieszkańców wynikające z zanieczyszczonego powietrza

Tabela 7. Analiza SWOT – zasoby i powiązania funkcjonalno - przestrzenne

Zasoby i powiązania funkcjonalno - przestrzenne	
Mocne Strony	Słabe strony
<ul style="list-style-type: none"> • Potencjał centralnego położenia w Polsce i województwie • Dobrze rozwinięta sieć drogowa z infrastrukturą pomocniczą • Rozwój ciągów pieszo-jezdných i ścieżek rowerowych • Rozwój powiązań funkcjonalno-przestrzennych (tunele pod torami kolejowymi) • Dobra komunikacja zewnętrzna Powiatu • Łódzka Kolej Aglomeracyjna zapewniająca dobre połączenie kolejowe z Łodzią i regionem 	<ul style="list-style-type: none"> • Słabo rozwinięta baza turystyczna • Słabo rozwinięta sieć stacji do ładowania pojazdów elektrycznych
Szanse	Zagrożenia
<ul style="list-style-type: none"> • Korzyści płynące z lokalizacji w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym • Obszar TEN-T (Transeuropejskie Sieci Transportowe) • Budowa Kolei Dużych Prędkości • Rozwój informacji cyfrowej i usług internetowych • Rozwój turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki sobotnio-niedzielnej • Środki finansowe z programów unijnych i krajowych 	<ul style="list-style-type: none"> • Spadek znaczenia transportu kolejowego pod względem towarowym

II.3 CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE ROZWOJU POWIATU

Analizując bieżącą sytuację, uwarunkowania i potrzeby mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego sformułowane zostały cele strategiczne operacyjne, których realizacja będzie miała miejsce w wieloletnim okresie rozwoju Powiatu. Wyznaczone cele strategiczne i operacyjne przedstawiają się następująco:

Tabela 8. Cele strategiczne i operacyjne rozwoju Powiatu

Cel strategiczny I: Rozwój infrastruktury technicznej		Podmioty odpowiedzialne za realizację
Cel operacyjny I.1	Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej	
Zadanie I.1.1	Budowa i przebudowa dróg, chodników, pomocniczej infrastruktury drogowej	Powiat
Cel operacyjny I.2	Modernizacja budynków użyteczności publicznej	
Zadanie I.2.1	Zwiększenie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	Powiat
Zadanie I.2.2	Termomodernizacja obiektów	Powiat
Zadanie I.2.3	Rewitalizacja obiektów zabytkowych	Powiat
Cel operacyjny I.3	Rozwój infrastruktury ochrony środowiska	
Zadanie I.3.1	Propagowanie i stosowanie odnawialnych źródeł energii	Powiat
Zadanie I.3.2	Ochrona i rewaloryzacja zasobów naturalnych i krajobrazowych Powiatu	Powiat
Cel operacyjny I.4	Rozwój systemu informacji o nieruchomościach	
Zadanie I.4.1	Aktualizacja danych przestrzennych dotyczących nieruchomości	Powiat
Zadanie I.4.2	Tworzenie cyfrowych baz danych i systemów udostępniania danych (EGiB, GESUT, BDOT)	Powiat
Cel strategiczny II: Poprawa jakości życia mieszkańców		Podmioty odpowiedzialne za realizację
Cel operacyjny II.1	Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców	
Zadanie II.1.1	Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa	Powiat, Policja, PSP
Zadanie II.1.2	Walka z przestępczością i działania prewencyjne	Policja
Zadanie II.1.3	Zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego	Powiat, Policja, PSP
Zadanie II.1.4	Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w Powiecie	PSP

Cel operacyjny II.2	Promocja i ochrona zdrowia	
Zadanie II.2.1	Promowanie programów zdrowotnych	Powiat
Zadanie II.2.2	Zabezpieczenie stanu sanitarno-epidemiologicznego i stanu weterynaryjnego	Powiat, PSSE, PIW
Cel operacyjny II.3	Wzmocnienie polityki prorodzinnej	
Zadanie II.3.1	Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania	Powiat, PCPR
Zadanie II.3.2	Pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym i wychowankom usamodzielniającym się	JST, PCPR, Powiat
Zadanie II.3.3	Aktywizacja społeczna rodzin, integracja ze środowiskiem lokalnym	JST, PCPR, Powiat
Cel operacyjny II.4	Zapobieganie dysfunkcjonalności, wykluczeniu społecznemu i marginalizacji mieszkańców Powiatu	
Zadanie II.4.1	Programy dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	Powiat
Zadanie II.4.2	Prowadzenie punku interwencji kryzysowej	Powiat
Zadanie II.4.3	Dostępność informacyjno-komunikacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami	Powiat, PCPR
Cel operacyjny II.5	Rozwiązywanie problemów społecznych	
Zadanie II.5.1	Rozwijanie systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, psychicznie chorymi, upośledzonymi, długotrwale chorymi oraz starszymi i samotnymi	Powiat, PCPR
Zadanie II.5.2	Propagowanie wspólnych działań lokalnych instytucji i organizacji publicznych, niepublicznych i kościelnych	JST (Powiat, Gminy, PCPR)
Cel strategiczny III: Rozwój szkolnictwa i placówek oświatowych		Podmioty odpowiedzialne za realizację
Cel operacyjny III.1	Dostosowanie szkolnictwa ponadpodstawowego do potrzeb lokalnego rynku pracy i popularyzacja	

	szkolnictwa zawodowego	
Zadanie III.1.1	Tworzenie optymalnej oferty edukacyjnej	Powiat, Szkoły
Zadanie III.1.2	Rozwój bazy dydaktycznej szkół ponadpodstawowych	Powiat, Szkoły
Zadanie III.1.3	Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli	Powiat, Szkoły
Zadanie III.1.4	Popularyzacja szkolnictwa zawodowego	Powiat, Szkoły
Cel operacyjny III.2	Współpraca z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi	
Zadanie III.2.1	Współorganizacja konferencji i szkoleń	Powiat, Szkoły
Zadanie III.2.2	Włączanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego	Powiat, Szkoły
Cel operacyjny III.3	Wsparcie działań szkół i placówek oświatowych w celu zaspokajania specjalnych potrzeb dzieci i młodzieży	
Zadanie III.3.1	Rozwój bazy szkół i placówek oświatowych	Powiat, Szkoły
Zadanie III.3.2	Rozwój oferty dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami	Powiat, Szkoły
Zadanie III.3.3	Wsparcie rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami	Powiat, Szkoły
Cel strategiczny IV: Aktywizacja lokalnego rynku pracy		Podmioty odpowiedzialne za realizację
Cel operacyjny IV.1	Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w celu tworzenia miejsc pracy	
Zadanie IV.1.1	Preferencje dla rozpoczynających działalność gospodarczą	Powiat, PUP
Zadanie IV.1.2	Szkolenia i kursy dla bezrobotnych, pracodawców i pracowników	PUP
Zadanie IV.1.3	Aktywizacja zawodowa poprzez subsydiowanie zatrudnienia bezrobotnych i poszukujących pracy	PUP
Cel operacyjny IV.2	Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z przedsiębiorcami w zakresie rynku pracy	
Zadanie IV.2.1	Działania informacyjne i szkolenia	Powiat, PUP
Cel strategiczny V: Promocja Powiatu		Podmioty odpowiedzialne za realizację
Cel operacyjny V.1	Kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu	

Zadanie V.1.1	Prowadzenie aktywnej polityki promocyjnej i informacyjnej	Powiat
Zadanie V.1.2	Wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego Powiatu	Powiat
Cel operacyjny V.2	Wspieranie działań służących umocnieniu tożsamości mieszkańców Powiatu	
Zadanie V.2.1	Współorganizacja imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych	Powiat
Cel strategiczny VI: Rozwój demokracji lokalnej		Podmioty odpowiedzialne za realizację
Cel operacyjny VI.1	Cyfryzacja procesów obsługi mieszkańców Powiatu przez powiatowe jednostki organizacyjne	
Zadanie VI.1.1	Podnoszenie jakości zarządzania informacją	Powiat, jednostki organizacyjne
Zadanie VI.1.2	Upowszechnianie znajomości procedur administracyjnych	Starostwo
Cel operacyjny VI.2	Wspieranie rozwoju i działalności organizacji pozarządowych	
Zadanie VI.2.1	Pomoc w realizacji działań statutowych organizacji pozarządowych	Powiat
Zadanie VI.2.2	Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych	Powiat

II.4 ZADANIA ZMIERZAJĄCE DO REALIZACJI CELÓW PLANU ROZWOJU LOKALNEGO ORAZ DZIAŁANIA (W TYM DZIAŁANIA INWESTYCYJNE PRZEWDZIANE DO WYKONANIA W LATACH 2023- 2030 I W OKRESIE PO 2030 R.)

CEL STRATEGICZNY I - Rozwój infrastruktury technicznej

Cel operacyjny I.1: Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej

Zadanie I.1.1 Budowa i przebudowa dróg, chodników, pomocniczej infrastruktury drogowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Gmina Andrespol

Tabela 9. Zadanie I.1.1 - Działanie 1

Nazwa działania	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E - ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r. – Opracowanie dokumentacji projektowej 2024 r. - Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi na długości ok. 300m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 40 000,00 zł 2024 r.: 600 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 10. Zadanie I.1.1 - Działanie 2

Nazwa działania	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2025 r. Budowa kanalizacji deszczowej w Justynowie od skrzyżowania z ul. Malinową do ul. Hulanki
Oczekiwane rezultaty	Uporządkowanie gospodarki wód opadowych na drodze powiatowej w Justynowie
Institucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Andrespol
Przewidywane nakłady do poniesienia	2025 r.: 700 000,00 w tym: Powiat: 350 000,00 zł Gmina: 350 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 11. Zadanie I.1.1 - Działanie 3

Nazwa działania	„Modernizacja rowu odwadniającego drogę powiatową nr 2921E w Justynowie, gm. Andrespol”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Institucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Koluszki Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 150 000,00 zł – Powiat (dotacja celowa dla Gminy Koluszki na realizację inwestycji na terenie Gminy Andrespol)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 12. Zadanie I.1.1 - Działanie 4

Nazwa działania	„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2021-2023
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Andrespol Powiat Łódzki Wschodni
Przewidywane nakłady do poniesienia	Powiat: 5 913 590,14 zł, w tym: 2021 r.: 144 037,72 zł 2022 r.: 3 346 303,22 zł 2023 r.: 2 423 249,97 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 13. Zadanie I.1.1 - Działanie 5

Nazwa działania	„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacjową i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r. Dokumentacja projektowa oraz budowa przejścia dla pieszych
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 99 162,00 zł w tym: 43 260,00 zł – środki własne Powiatu Wniosek złożony o dofinansowanie ze środków RFRD (możliwe środki do pozyskania: 55 902,00 zł)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 14. Zadanie I.1.1 - Działanie 6

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowiąską/Mazowiecką, gmina Andrespol”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r. Dokumentacja projektowa oraz wykonanie nakładki bitumicznej na długości ok. 600m i szerokości 6m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dostępności komunikacji zbiorowej
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Andrespol Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 630 000,00 w tym: Powiat: 63 000,00 zł Gmina Andrespol 63 000,00 zł Wniosek złożony o dofinansowanie ze środków RFRD (możliwe środki do pozyskania: 504 000,00 zł)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 15. Zadanie I.1.1 - Działanie 7

Nazwa działania	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E – ul. Głównej w Janówce od granicy z powiatem Brzezińskim”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2024 r. - przebudowa odcinka drogi na długości ok. 100 m.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni
Przewidywane nakłady do poniesienia	2024 r.: 100 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 16. Zadanie I.1.1 - Działanie 8

Nazwa działania	„Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r. - 2024 r. Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku długości ok. 630 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Andrespol Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Przewidywane nakłady do poniesienia	638 067,00 zł w tym: 2023 r.: 100 000,00 - Powiat 2024 r.: 538 067,00 zł w tym: Gmina: 100 000,00 zł Wniosek złożony o dofinansowanie ze środków RFRD (możliwe środki do pozyskania: 438 067,00 zł)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 17. Zadanie I.1.1 - Działanie 9

Nazwa działania	„Budowa sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2912E (ul. Brzezińskiej) z drogami gminnymi – ulicą Mazowiecką i ulicą Słowiańską”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2024 r. Budowa chodnika na długości ok. 600m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Andrespol
Przewidywane nakłady do poniesienia	2024 r.: 500 000,00 w tym: Powiat: 250 000,00 zł Gmina: 250 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 18. Zadanie I.1.1 - Działanie 10

Nazwa działania	„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Czajewskiego, gm. Andrespol”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2025 r. Budowa chodnika na długości ok. 370 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Andrespol
Przewidywane nakłady do poniesienia	2025 r.: 400 000,00 w tym: Powiat: 200 000,00 zł Gmina: 200 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 19. Zadanie I.1.1 - Działanie 11

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2921E – ul. Głównej w Justynowie, gm. Andrespol”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2026 r. Nakładka bitumiczna na długości ok. 530 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Andrespol
Przewidywane nakłady do poniesienia	2026 r.: 400 000,00 w tym: Powiat: 200 000,00 zł Gmina: 200 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 20. Zadanie I.1.1 - Działanie 12

Nazwa działania	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921E w Janówce gm. Andrespol”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2027 r. Rozbudowa drogi poprzez poszerzenie pasa drogowego, wykonanie odwodnienia i budowę chodnika (od PKP do ul. Bedońskiej). Na odcinku długości ok. 1 100 m.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Andrespol Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2027 r.: Powiat: 1 000 000,00 zł (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 21. Zadanie I.1.1 - Działanie 13

Nazwa działania	„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW nr 713 do granicy gminy Andrespol”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2028 r. (Budowa chodnika na długości ok. 800 m od DW nr 713 – ul. Rokicińskiej do zakrętu – granica z gminą Brójce)
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Andrespol
Przewidywane nakłady do poniesienia	2028 r.: 800 000,00 w tym: Powiat: 400 000,00 zł Gmina: 400 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 22. Zadanie I.1.1 - Działanie 14

Nazwa działania	„Przebudowa istniejącego chodnika w drodze powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2029 r. (od skrzyżowania z ul. Główną w kierunku Gałkówka ok. 160 m; w kierunku Andrespol a ok. 110 m – obydwie strony)
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Andrespol
Przewidywane nakłady do poniesienia	2028 r.: 300 000,00 w tym: Powiat: 150 000,00 zł Gmina: 150 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 23. Zadanie I.1.1 - Działanie 15

Nazwa działania	„Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Hulanki i przy Szkole Podstawowej w Justynowie, gmina Andrespol”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2030 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Andrespol
Przewidywane nakłady do poniesienia	2028 r.: 1 000 000,00 w tym: Powiat: 500 000,00 zł Gmina: 500 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Gmina Brójce

Tabela 24. Zadanie I.1.1 - Działanie 16

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r. Nakładka bitumiczna na długości ok. 1 260 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Brójce Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 1 761 750,00 zł w tym: Powiat: 360 875,00 zł Środki do pozyskania z budżetu Gminy Brójce: 360 875,00 zł Wniosek złożony o dofinansowanie ze środków RFRD (możliwe środki do pozyskania z RFRD: 1 040 000,00 zł)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 25. Zadanie I.1.1 - Działanie 17

Nazwa działania	„Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce ”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r.: 775,52 m 2024 r.: 674,48 m Nakładka bitumiczna na długości ok. 1 450 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 942 270,00 zł w tym: Powiat: 800 000,00 zł Budżet Województwa Łódzkiego: 142 270,00 zł 2024 r. – 800 000,00 zł Powiat – 800 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 26. Zadanie I.1.1 - Działanie 18

Nazwa działania	„Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r. Nakładka bitumiczna na długości ok. 880 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Brójce
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 643 410,00 w tym: Powiat: 321 705,00 zł Środki po pozyskaniu z budżetu Gminy Brójce: 321 705,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 27. Zadanie I.1.1 - Działanie 19

Nazwa działania	„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E - ul. Rządowej w miejscowości Kurowice” - dokumentacja projektowa
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r. - dokumentacja projektowa
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 46 740,00 - Powiat

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 28. Zadanie I.1.1 - Działanie 20

Nazwa działania	„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E – ul. Rządowej w miejscowości Kurowice”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2024 r. Budowa chodnika na długości ok. 1 000 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Brójce
Przewidywane nakłady do poniesienia	2024 r.: 1 000 000,00 w tym: Powiat: 500 000,00 zł Gmina: 500 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 29. Zadanie I.1.1 - Działanie 21

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1512E w miejscowości Pałczew do Woli Kutowej”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2024 r. Nakładka bitumiczna od ul. Południowej do granicy gminy na długości ok. 530 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Brójce
Przewidywane nakłady do poniesienia	2024 r.: 600 000,00 w tym: Powiat: 120 000,00 zł Gmina: 120 000,00 zł Środki do pozyskania z budżetu Województwa Łódzkiego: 360 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 30. Zadanie I.1.1 - Działanie 22

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2925E od DW nr 713 do końca Kurowic Kościelnych”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2025 r. Nakładka bitumiczna na długości ok. 1 700 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Brójce
Przewidywane nakłady do poniesienia	2025 r.: 1 700 000,00 w tym: Powiat: 850 000,00 zł Gmina: 850 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 31. Zadanie I.1.1 - Działanie 23

Nazwa działania	„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW 714 w stronę m. Wardzyn”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2026 r. Budowa chodnika na długości ok. 1 500 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Brójce
Przewidywane nakłady do poniesienia	2026 r.: 1 500 000,00 w tym: Powiat: 750 000,00 zł Gmina: 750 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 32. Zadanie I.1.1 - Działanie 24

Nazwa działania	„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW 714 do ul. Górnej w Bukowcu”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2027 r. Budowa chodnika na długości ok. 3 000 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Brójce
Przewidywane nakłady do poniesienia	2027 r.: 3 000 000,00 w tym: Powiat: 1 500 000,00 zł Gmina: 1 500 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 33. Zadanie I.1.1 - Działanie 25

Nazwa działania	„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu na odcinku od ul. Wschodniej do granic gminy Brójce”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2028 r. Budowa chodnika na długości ok. 1 000 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Brójce
Przewidywane nakłady do poniesienia	2028 r.: 1 000 000,00 w tym: Powiat: 500 000,00 zł Gmina: 500 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 34. Zadanie I.1.1 - Działanie 26

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu na odcinku od ul. Wschodniej do granic gminy Brójce”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2029 r. Nakładka bitumiczna na długości ok. 1 000 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Brójce
Przewidywane nakłady do poniesienia	2029 r.: 1 000 000,00 w tym: Powiat: 500 000,00 zł Gmina: 500 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 35. Zadanie I.1.1 - Działanie 27

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E – ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej” (w stronę Romanowa)
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2029 r. Nakładka bitumiczna na długości ok. 2 000 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Brójce
Przewidywane nakłady do poniesienia	2029 r.: 2 000 000,00 w tym: Powiat: 1 000 000,00 zł Gmina: 1 000 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 36. Zadanie I.1.1 - Działanie 28

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 do zakrętu w kierunku Pałczewa”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2030 r. Nakładka bitumiczna na długości ok. 500 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Brójce
Przewidywane nakłady do poniesienia	2030 r.: 500 000,00 w tym: Powiat: 250 000,00 zł Gmina: 250 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Gmina Koluszki

Tabela 37. Zadanie I.1.1 - Działanie 29

Nazwa działania	„Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2018 r. – 2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Koluszki Powiat Łódzki Wschodni
Przewidywane nakłady do poniesienia	2018 r. – 2023 r.: Powiat: 10 146 233,45 w tym: 2018 r.: 2 460,00 zł 2020 r.: 10 455,00 zł 2021 r.: 728 446,49 zł 2022 r.: 5 138 849,04 zł 2023 r.: 4 266 022,92 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 38. Zadanie I.1.1 - Działanie 30

Nazwa działania	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r. – 2025 r. dł. 3 235 m Wykonanie nowej podbudowy wraz z nakładką bitumiczną, budowa nowego oświetlenia ulicznego, odwodnienie poprzez wykonanie rowów i studni chłonnych,
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drodze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Koluszki
Przewidywane nakłady do poniesienia	14 311 320,00 w tym: 2023 r.: 2 490 600,00 zł w tym: Powiat: 1 245 300,00 zł Gmina: 1 245 300,00 zł <i>(możliwe środki do pozyskania z RFRD: 1 245 300 zł – lista rezerwowa)</i> 2024 r.: 7 950 720,00 zł Powiat: 3 975 360,00 zł Gmina: 3 975 360,00 zł <i>(możliwe środki do pozyskania z RFRD: 3 975 360,00 zł – lista rezerwowa)</i> 2025 r.: 3 870 000,00 zł w tym: Powiat: 1 935 000,00 zł Gmina: 1 935 000,00 zł <i>(możliwe środki do pozyskania z RFRD: 1 801 335,00 zł – lista rezerwowa)</i>

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 39. Zadanie I.1.1 - Działanie 31

Nazwa działania	„Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Koluszki Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 200 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 40. Zadanie I.1.1 - Działanie 32

Nazwa działania	„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Koluszki Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 10 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 41. Zadanie I.1.1 - Działanie 33

Nazwa działania	„Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r. Budowa chodnika na długości ok. 460 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Koluszki Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 150 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 42. Zadanie I.1.1 - Działanie 34

Nazwa działania	„Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r. – dokumentacja projektowa
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Koluszki Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 10 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 43. Zadanie I.1.1 - Działanie 35

Nazwa działania	„Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2024 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Koluszki Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 500 000,00 zł – Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 44. Zadanie I.1.1 - Działanie 36

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2917E we wsi Erazmów”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2025 r. Nakładka bitumiczna na długości ok. 460 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Koluszki Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2025 r.: 250 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 45. Zadanie I.1.1 - Działanie 37

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2911E w Galkowie Małym”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2025 r. Nakładka bitumiczna na długości ok. 1 875 m wraz z wyprofilowaniem i utwardzeniem istniejących poboczy
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Koluszki Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2025 r.: 1 000 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 46. Zadanie I.1.1 - Działanie 38

Nazwa działania	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2920E Budziszewice - Jeżów”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2027 r. Wykonanie nowej podbudowy wraz z nakładką bitumiczną na długości ok. 2 000 m, utwardzenie istniejących poboczy, odwodnienie poprzez wykonanie nowych rowów
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Koluszki Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2027 r.: 1 000 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)
<i>Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi</i>	

Tabela 47. Zadanie I.1.1 - Działanie 39

Nazwa działania	„Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E Zygmuntów - Długie”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2028 r. Budowa ścieżki rowerowej na dł. ok. 1 875 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Koluszki Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2028 r.: 1 000 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)
<i>Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi</i>	

Tabela 48. Zadanie I.1.1 - Działanie 40

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2917E we wsi Felicjanów”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2029 r. Nakładka bitumiczna wraz z wyprofilowaniem i utwardzeniem istniejących poboczy (jedna strona) na długości ok. 1 400 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Koluszki Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2029 r.: 750 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)
<i>Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi</i>	

Gmina Nowosolna

Tabela 49. Zadanie I.1.1 - Działanie 41

Nazwa działania	„Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r. – opracowanie dokumentacji i budowa chodnika na odc. dł. ok. 550 m 2024 r. budowa chodnika na odc. dł. ok. 550 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Nowosolna Środki do pozyskania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 1 091 749,00 zł, w tym: Powiat: 400 000,00 zł Gmina: 400 000,00 zł Wniosek złożony o dofinansowanie ze środków RFRD (możliwe środki do pozyskania z RFRD: 291 749,00 zł)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 50. Zadanie I.1.1 - Działanie 42

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Realizacja zadania podzielona na etapy w latach 2023 r. -2025 r. Etap I – 2023 r. Etap II – 2024 r. Etap III – 2025 r. Dokumentacja techniczna, wykonanie nakładki bitumicznej, budowa chodnika na długości ok. 4 km.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Nowosolna Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r. – 2025 r. : 7 260 000,00 zł, w tym: 2023 r.: 2 460 000,00 zł, w tym: Powiat: 1 230 000,00 zł (dotacja celowa) Gmina: 1 230 000,00 zł 2024 r.: 2 400 000,00 zł, w tym: Powiat: 1 200 000,00 zł (dotacja celowa) Gmina: 1 200 000,00 zł 2025 r.: 2 400 000,00 zł, w tym: Powiat: 1 200 000,00 zł (dotacja celowa) Gmina: 1 200 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 51. Zadanie I.1.1 - Działanie 43

Nazwa działania	„Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Wykonanie ciągu pieszo jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna – długość ok. 3 345 m – zrealizowano w 2018 r. Budowa przepustu żelbetowego zrealizowana w 2022 r. Odcinek długości 454 m przewidziany do realizacji w 2023 (rejon rzeki Moszczenicy)
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Nowosolna (pomoc finansowa) Rezerwa subwencji ogólnej
Poniesione nakłady	3 862 694,54 zł w tym: W 2018 roku: 1 982 110,59 zł w tym: Powiat: 1 014 500,59 zł Pomoc finansowa z gminy Nowosolna: 967 610,00 zł W 2019 r.: - opracowanie projektowe: 28 290,00 zł (Powiat) W 2020 r.: 922,50 zł – środki własne Powiatu: W 2021 r.: 262 477,14 zł – środki własne Powiatu W 2022 r.: 1 280 122,31 zł w tym: Powiat: 1 061 879,31 zł Rezerwa subwencji ogólnej: 218 243,00 zł W 2023 r.: 308 772,00 zł – środki własne Powiatu
Przewidywane nakłady do poniesienia	

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 52. Zadanie I.1.1 - Działanie 44

Nazwa działania	„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1150E w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r. – opracowanie dokumentacji i budowa chodnika na odc. dł. ok. 550 m 2024 r. budowa chodnika na odc. dł. ok. 550 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Nowosolna Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 15 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 53. Zadanie I.1.1 - Działanie 45

Nazwa działania	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1119E ul. Polna, gmina Nowosolna od ulicy Grabińskiej w Łodzi do ul. Głównej w Grabinie”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2024 r. Przebudowa drogi na odcinku długości ok. 850 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Nowosolna Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2024 r.: 1 600 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 54. Zadanie I.1.1 - Działanie 46

Nazwa działania	„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E – połączenie z ul. Malowniczą”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2024 r. Dokumentacja techniczna, wykonanie odwodnienia, budowa chodnika na długości 20 mb
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Nowosolna Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2024 r.: 75 000,00 zł w tym: Powiat: 75 000,00 zł (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 55. Zadanie I.1.1 - Działanie 47

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E wraz z poszerzeniem jezdni do 5,5m”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2025 r. Modernizacja drogi na odcinku ok. 2 400 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Nowosolna
Przewidywane nakłady do poniesienia	2025 r.: 2 500 000,00 zł w tym: Powiat: 1 250 000,00 zł Gmina: 1 250 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 56. Zadanie I.1.1 - Działanie 48

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1150E”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2026 r. – 2028 r. odcinek długości ok. 6,15 km w tym: 2026 r.: odcinek ok. 2 km 2027 r.: odcinek ok. 2 km 2028 r.: odcinek ok. 2,18 km Wykonanie nakładki na całym odcinku drogi tj. od granic Miasta Łodzi do granicy z Gminą Stryków.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Nowosolna
Przewidywane nakłady do poniesienia	2026 r. - 2028 r.: 6 150 000,00 zł w tym: Powiat: 3 075 000,00 zł Gmina: 3 075 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 57. Zadanie I.1.1 - Działanie 49

Nazwa działania	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E od granic Miasta Łodzi do dz. nr 98/1 obrębu Kopanka (konstrukcja drogi wraz z chodnikiem”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2028 r. dł. 900 m Wykonanie nowej stabilizacji, podbudowy wraz z nakładką bitumiczną (900 m), budowa nowego oświetlenia ulicznego, odwodnienie poprzez wykonanie rowów i studni chłonnych, wykonanie chodnika na długości 700 mb
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Nowosolna Powiat Łódzki Wschodni
Przewidywane nakłady do poniesienia	2028 r.: 3 060 000,00 zł w tym: Gmina: 1 530 000,00 zł Powiat: 1 530 000,00 zł (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Gmina Rzgów

Tabela 58. Zadanie I.1.1 - Działanie 50

Nazwa działania	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 1 136 925,01 zł w tym: Gmina: 386 925,01 zł Powiat: 750 000,00 zł (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 59. Zadanie I.1.1 - Działanie 51

Nazwa działania	„Modernizacja drogi powiatowej 2942E – ulicy łódzkiej w Rzgowie”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 1 753 752,46 zł w tym: Gmina: 703 752,46 zł Powiat: 1 050 000,00 zł (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 60. Zadanie I.1.1 - Działanie 52

Nazwa działania	„Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni
Przewidywane nakłady do poniesienia	2023 r.: 40 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 61. Zadanie I.1.1 - Działanie 53

Nazwa działania	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E etap II (odcinek od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej)”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2024 r. Przebudowa drogi na odcinku ok. 500 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2024 r.: 250 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 62. Zadanie I.1.1 - Działanie 54

Nazwa działania	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino (odcinek od Kalino 1 do budynku strażnicy OSP)”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2024 r. Przebudowa drogi na odcinku ok. 500 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2024 r.: 250 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 63. Zadanie I.1.1 - Działanie 55

Nazwa działania	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E (ul. Łódzkiej) na odcinku od ronda do skrzyżowania z drogą wojewódzką 714”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2025 r. Przebudowa drogi na odcinku ok. 500 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2025 r.: 250 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 64. Zadanie I.1.1 - Działanie 56

Nazwa działania	„Wykonanie ciągu pieszo rowerowego przy drodze powiatowej nr 2916E (ul. Cegielniana) na odcinku od ul. Kwiatowej do drogi krajowej nr 71”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2025 r. Wykonanie ciągu pieszo rowerowego na odcinku ok. 1 300 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2025 r.: 650 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 65. Zadanie I.1.1 - Działanie 57

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 1195E (ul. Czartoryskiego)”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2026 r. Nakładka na odcinku ok. 2 000 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2026 r.: 1 000 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 66. Zadanie I.1.1 - Działanie 58

Nazwa działania	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E na odcinku Pl. 500 – lecia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 714 – odcinek 110m)”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2026 r. Przebudowa drogi na odcinku ok. 110 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2026 r.: 500 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 67. Zadanie I.1.1 - Działanie 59

Nazwa działania	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E na odcinku od wiaduktu do granic gminy Rzgów (w kierunku Pabianic) – zaprojektuj i wybuduj”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2027 r. Przebudowa drogi na odcinku ok. 500m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2027 r.: 250 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 68. Zadanie I.1.1 - Działanie 60

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E na odcinku od ul. Pejzażowej do ul. Granitowej”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2027 r. Nakładka na odcinku ok. 700 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2027 r.: 350 000,00 zł – Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 69. Zadanie I.1.1 - Działanie 61

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E na odcinku od ul. Granitowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 714 wraz z remontem chodnika”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2028 r. Nakładka na odcinku ok. 1 600 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2028 r.: 800 000,00 zł – Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 70. Zadanie I.1.1 - Działanie 62

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2942E (ul. Tuszyńska) na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ul. Łąkowej”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2028 r. Nakładka na odcinku ok. 750 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2028 r.: 375 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 71. Zadanie I.1.1 - Działanie 63

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E w miejscowości Starowa Góra (ul. Centralna) wraz z remontem chodnika (odcinek od ul. Wiekowej do ul. Pejzażowej) ”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2029 r. Nakładka na odcinku ok. 2300 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2029 r.: 1 150 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 72. Zadanie I.1.1 - Działanie 64

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2916E na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Guzew do miejscowości Prawda”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2029 r. Nakładka na odcinku ok. 1150 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2029 r.: 575 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 73. Zadanie I.1.1 - Działanie 65

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2912E w miejscowości Romanów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2909E do granic gminy Rzgów”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2029 r. Nakładka na odcinku ok. 1000 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2029 r.: 500 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 74. Zadanie I.1.1 - Działanie 66

Nazwa działania	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2912E w miejscowości Romanów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2909E do granic gminy Rzgów”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2030 r. Nakładka na odcinku ok. 911m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2030 r.: 450 000,00 zł – Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 75. Zadanie I.1.1 - Działanie 67

Nazwa działania	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E na odcinku od miejscowości Prawda do granic gminy Rzgów – zaprojektuj i wybuduj ”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2030 r. Przebudowa drogi na odcinku ok. 1000 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gmina Rzgów Powiat Łódzki Wschodni (dotacja celowa)
Przewidywane nakłady do poniesienia	2030 r.: 1 000 000,00 zł - Powiat (dotacja celowa)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Gmina Tuszyn

Tabela 76. Zadanie I.1.1 - Działanie 68

Nazwa działania	„Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2021-2023 r. 2021 r. – dokumentacja projektowa 2022 r. – budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w drodze powiatowej nr 2904E – ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie 2023 r. – budowa ciągu pieszo – jezdni w drodze powiatowej nr 2904E – ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie; – wykonanie nawierzchni twardej w drodze powiatowej nr 2904E – ul. Sadowej w Woli Kazubowej; - budowa chodników i ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2902E ul. Brzezińskiej i ul. Kępica w Tuszynie i Modlicy; - budowa chodników i wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2900E – ul. Żeromskiego w Tuszynie;
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Tuszyn Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Poniesione nakłady Przewidywane nakłady do poniesienia	18 701 458,69 zł, w tym: 2021 r.: 8 364,00 zł – RFIL (nakładka na drodze nr 2900E) 2022 r.: 68 192,02 zł, w tym: Powiat: 67 577,02 zł RFIL: 615,00 zł 2023 r.: 18 624 902,67 zł, w tym: Powiat: 6 701 599,06 zł Gmina: 2 000 000,00 zł RFIL: 337 367,01 zł Rządowy Fundusz Polski Ład: 9 585 936,60 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 77. Zadanie I.1.1 - Działanie 69

Nazwa działania	„Modernizacja drogi powiatowej nr 2928E Tuszyn – Zofiówka, od ul. Poddębina do granic gminy”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2024 r. Modernizacja drogi na odcinku ok. 3 500m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Tuszyn
Przewidywane nakłady do poniesienia	2024 r.: 3 500 000,00 zł w tym: Powiat: 1 750 000,00 zł Gmina: 1 750 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 78. Zadanie I.1.1 - Działanie 70

Nazwa działania	„Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2904E w Tuszynie, ul. Ks. Ściegiennego od cmentarza do skrzyżowania z ul. Poprzeczną”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2025 r. Modernizacja drogi na odcinku ok. 480 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Tuszyn
Przewidywane nakłady do poniesienia	2025 r.: 500 000,00 zł w tym: Powiat: 250 000,00 zł Gmina: 250 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 79. Zadanie I.1.1 - Działanie 71

Nazwa działania	„Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2901E Tuszyn – ul. 3 Maja – odcinek ok. 320 m od DK 12 do ul. Sienkiewicza”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2025 r. Modernizacja drogi na odcinku ok. 320m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Tuszyn
Przewidywane nakłady do poniesienia	2025 r.: 320 000,00 zł w tym: Powiat: 160 000,00 zł Gmina: 160 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 80. Zadanie I.1.1 - Działanie 72

Nazwa działania	„Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2929E Tuszyn Garbów, ul. Starościńska”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2026 r. Modernizacja drogi na odcinku ok. 2800 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Tuszyn
Przewidywane nakłady do poniesienia	2026 r.: 2 800 000,00 zł w tym: Powiat: 1 400 000,00 zł Gmina: 1 400 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 81. Zadanie I.1.1 - Działanie 73

Nazwa działania	„Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E Zofiówka ul. Cmentarna, odcinek od ul. Głównej do granic gminy”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2027 r. Modernizacja drogi na odcinku ok. 770 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Tuszyń
Przewidywane nakłady do poniesienia	2027 r.: 800 000,00 zł w tym: Powiat: 400 000,00 zł Gmina: 400 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 82. Zadanie I.1.1 - Działanie 74

Nazwa działania	„Modernizacja nawierzchni bitumicznej rogi powiatowej nr 2904E Tuszyń Ks. Ściegiennego do skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Górecką w Woli Kazubowej”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2028 r. Modernizacja drogi na odcinku ok. 2350 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Tuszyń
Przewidywane nakłady do poniesienia	2028 r.: 2 400 000,00 zł w tym: Powiat: 1 200 000,00 zł Gmina: 1 200 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 83. Zadanie I.1.1 - Działanie 75

Nazwa działania	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902E ul. Kaczeńcowej”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2029 r. Przebudowa drogi na odcinku ok. 1 200 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Tuszyń
Przewidywane nakłady do poniesienia	2029 r.: 1 200 000,00 zł w tym: Powiat: 600 000,00 zł Gmina: 600 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 84. Zadanie I.1.1 - Działanie 76

Nazwa działania	„Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2900E w miejscowości Żeromin od A1 do gr. gminy”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2030 r. Przebudowa drogi na odcinku ok. 2 600 m
Oczekiwane rezultaty	Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gmina Tuszyń
Przewidywane nakłady do poniesienia	2030 r.: 2 600 000,00 zł w tym: Powiat: 1 300 000,00 zł Gmina: 1 300 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel operacyjny I.2 Modernizacja budynków użyteczności publicznej

Zadanie I.2.1 Zwiększenie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami

Tabela 85. Zadanie I.2.1 - Działanie 1

Nazwa działania	„Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap I
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Etap I: 2021 r. – 2023 r. Opracowanie dokumentacji oraz Wykonanie I i II piętra wraz z ochroną p.poż i instalacjami elektrycznymi.
Oczekiwane rezultaty	dostosowanie budynku SOSW do ochrony przeciwpożarowej
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Przewidywane nakłady do poniesienia	789 827,00 zł, w tym: 2021 r.: 30 750,00 zł 2022 r.: 7 011,00 zł 2023 r.: 752 066,00 zł Wniosek złożony o dofinansowanie ze środków PFRON

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 86. Zadanie I.2.1 - Działanie 2

Nazwa działania	„Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap II
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Etap II: 2024 r. Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie parteru i piwnic wraz z ochroną p.poż. i instalacjami elektrycznymi.
Oczekiwane rezultaty	dostosowanie budynku SOSW do ochrony przeciwpożarowej
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni
Przewidywane nakłady do poniesienia	2024 r.: 560 111,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 87. Zadanie 1.2.1 - Działanie 3

Nazwa działania	Utrzymanie standardów w obiektach infrastruktury społecznej
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zadania realizowane w sposób ciągły
Oczekiwane rezultaty	Zwiększenie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	PCPR, DDP, DPS, PUP, WTZ, SDS, Powiat
Poniesione nakłady/nakłady planowane do poniesienia	Kwoty uzależnione od potrzeb

Źródło danych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Tabela 88. Zadanie 1.2.1 - Działanie 4

Nazwa działania	„Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Do realizacji w latach 2023 - 2024
Oczekiwane rezultaty	Poprawa dostępności budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach dla osób z niepełnosprawnościami.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach
Poniesione nakłady/Nakłady planowane do poniesienia	500 000,00 zł w tym: Powiat 273 000,00 zł (w tym dokumentacja projektowa w 2023 r. – 46 000,00 zł) Środki do pozyskania z PFRON: 227 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 89. Zadanie I.2.1 - Działanie 5

Nazwa działania	„Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dojściem do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Do realizacji w 2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa dostępności do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach dla osób z niepełnosprawnościami.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach PFRON
Poniesione nakłady/Nakłady planowane do poniesienia	157 440,00 zł w tym: Powiat: 70 848,00 zł Środki do pozyskania z PFRON: 86 592,00 zł (informacja będzie uzupełniona po otrzymaniu decyzji PFRON)

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Zadanie I.2.1 Zwiększenie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zadanie I.2.2 Termomodernizacja obiektów

Tabela 90. Zadanie I.2.2 - Działanie 1

Nazwa działania	Modernizacja budynku portierni Domy Pomocy Społecznej
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowane na 2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawienie infrastruktury technicznej Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
Nakłady planowane do poniesienia	Powiat: 125 000,00 zł

Źródło danych: Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Zadanie I.2.3 Rewitalizacja obiektów zabytkowych

Tabela 91. Zadanie I.2.3 - Działanie 1

Nazwa działania	Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowano do realizacji w latach 2017-2024 W zakresie architektoniczno – konstrukcyjnym oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych
Oczekiwane rezultaty	
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład
Poniesione nakłady	Łączne nakłady finansowe: 5 746 294,41 zł w tym:
Przewidywane nakłady do poniesienia	2017 r. - 2021 r.: 96 294,41 zł – środki własne Powiatu 2022 r.: 3 690,00 zł – środki własne Powiatu 2023 r.: 3 505 620,00 zł w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład: 2 125 000,00 zł Powiat: 1 380 620,00 zł 2024 r. 2 140 690,00 w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład: 2 125 000,00 zł Powiat: 15 690,00 zł

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 92. Zadanie I.2.3 - Działanie 2

Nazwa działania	Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025
Oczekiwane rezultaty	
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni
Przewidywane nakłady do poniesienia	3 460 000,00 zł W tym: Powiat: 69 200,00 zł Wniosek złożony o dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (możliwe środki do pozyskania: 3 390 800,00 zł)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 93. Zadanie I.2.3 - Działanie 3

Nazwa działania	Prace konserwatorsko-budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach.
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025
Oczekiwane rezultaty	
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni
Przewidywane nakłady do poniesienia	3 488 000,00 zł W tym: Powiat: 69 760,00 zł Wniosek złożony o dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (możliwe środki do pozyskania: 3 418 240,00 zł)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 94. Zadanie I.2.3 - Działanie 4

Nazwa działania	Renowacja i prace budowlano — konserwatorskie zewnętrzne pałacu w Lisowicach.
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025
Oczekiwane rezultaty	
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni
Przewidywane nakłady do poniesienia	3 490 000,00 zł W tym: Powiat: 69 800,00 zł Wniosek złożony o dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (możliwe środki do pozyskania: 3 420 200,00 zł)

Źródło danych: Wydział Inwestycji, Rozwoju i Dróg - Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel operacyjny I.3: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Zadanie I.3.2 Ochrona i rewitalizacja zasobów naturalnych i krajobrazowych Powiatu

Tabela 95. Zadanie I.3.2 - Działanie 1

Nazwa działania	Województwo Łódzkie Organem Polski – Ogrody przyjazne naturze „Zielona oaza spokoju”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowane na 2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawienie infrastruktury technicznej Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
Poniesione nakłady/Nakłady planowane do poniesienia	Województwo Łódzkie: 150 000,00 zł

Źródło danych: Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Tabela 96. Zadanie I.3.2 - Działanie 2

Nazwa działania	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Wniosek o przyznanie środków na zakup ww. urządzeń i programów może być składany co roku
Oczekiwane rezultaty	Poprawa funkcjonalności Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Województwo Łódzkie
Poniesione nakłady/Nakłady planowane do poniesienia	Kwota, która zostanie wydatkowana na realizację ww. zadania zależy od rodzaju urządzenia lub oprogramowania na które zostaje złożony wniosek (z uwagi na brak możliwości określenia zapotrzebowania na konkretne urządzenie i programy z dużym wyprzedzeniem, nie jesteśmy w stanie oszacować kwoty, która zostanie poniesiona w kolejnych latach na wykonanie ww. zadania)

Źródło danych: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel operacyjny I.4: Rozwój systemu informacji o nieruchomościach

Zadanie I.4.1 Tworzenie cyfrowych baz danych i systemów udostępniania danych (EGiB, GESUT, BDOT)

Tabela 97. Zadanie I.4.1 - Działanie 1

Nazwa działania	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez powiaty z województwa łódzkiego
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	2017 - 2023
Oczekiwane rezultaty	Dostosowanie prowadzonych baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Wdrożenie e - usług (geoportal), w celu poprawienia jakości obsługi interesantów, oraz ułatwienia załatwiania spraw z wykorzystaniem sieci Internet.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrożeniu	Związek Powiatów Województwa Łódzkiego
Poniesione nakłady/nakłady planowane do poniesienia	Wkład własny do projektu 3 534 481,87 zł, w tym: 2018 – 10 807,05 zł 2019 – 60 412,24 zł 2020 – 181 207,05 zł 2021 – 64 900,44 zł 2022 – 711 657,13 zł 2023 – 2 505 497,96 zł

Źródło danych: Wydział Geodezji i Kartografii – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 98. Zadanie I.4.1 - Działanie 2

Nazwa działania	Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” realizowany przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach rządowego projektu „Polski Ład”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i stopnia wykorzystania usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. Uzupełnienie powiatowych baz danych wraz z zasileniem tych baz skanami dowodów zmian stanowiących podstawę aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, a także założenie baz danych BDOT500 dla wybranego obszaru powiatu.
Oczekiwane rezultaty	Dostosowanie prowadzonych baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Wdrożenie e - usług (geoportal), w celu poprawienia jakości obsługi interesantów, oraz ułatwienia załatwiania spraw z wykorzystaniem sieci Internet.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrożeniu	Związek Powiatów Województwa Łódzkiego
Poniesione nakłady/nakłady planowane do poniesienia	Wkład własny do projektu: 2023 – 241 345,1 zł 2024 – 33 029,03 zł 2025 – 33 157,1 zł

Źródło danych: Wydział Geodezji i Kartografii – Starostwo Powiatowe w Łodzi

CEL STRATEGICZNY II - Poprawa jakości życia mieszkańców

Cel operacyjny II.1: Poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców

Zadanie II.1.1 Prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa

Tabela 99. Zadanie II.1.1 - Działanie 1

Nazwa działania	Budowa Posterunku JRG w Tuszynie
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025
Oczekiwane rezultaty	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonalności KP PSP
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	KP PSP w Koluszkach
Przewidywane nakłady do poniesienia	15 000 000,00 zł – środki planowane do pozyskania z budżetu państwa

Źródło danych: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach

Tabela 100. Zadanie II.1.1 - Działanie 2

Nazwa działania	Remont stadionu KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowane do realizacji w latach 2023 - 2024
Oczekiwane rezultaty	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonalności KP PSP
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	KP PSP w Koluszkach
Przewidywane nakłady do poniesienia	3 000 000,00 zł – środki planowane do pozyskania z budżetu państwa

Źródło danych: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach

Tabela 101. Zadanie II.1.1 - Działanie 3

Nazwa działania	Remont elewacji budynku KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowane do realizacji w latach 2023 - 2025
Oczekiwane rezultaty	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonalności KP PSP
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	KP PSP w Koluszkach
Przewidywane nakłady do poniesienia	1 000 000,00 zł – środki planowane do pozyskania z budżetu państwa

Źródło danych: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach

Tabela 102. Zadanie II.1.1 - Działanie 4

Nazwa działania	„Zakup samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach.
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowane do realizacji w roku 2025
Oczekiwane rezultaty	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonalności KP PSP
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	KP PSP w pow. łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach
Przewidywane nakłady do poniesienia	110 000,00 zł – środki planowane do pozyskania z budżetu państwa

Źródło danych: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach

Tabela 103. Zadanie II.1.1 - Działanie 5

Nazwa działania	„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach.
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowane do realizacji w roku 2026
Oczekiwane rezultaty	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonalności KP PSP
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	KP PSP w pow. łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach
Przewidywane nakłady do poniesienia	1 200 000,00 zł – środki planowane do pozyskania z budżetu państwa

Źródło danych: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach

Tabela 104. Zadanie II.1.1 - Działanie 6

Nazwa działania	„Zakup mikrobusa do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach.
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowane do realizacji w roku 2026
Oczekiwane rezultaty	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonalności KP PSP
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	KP PSP w pow. łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach
Przewidywane nakłady do poniesienia	130 000,00 zł – środki planowane do pozyskania z budżetu państwa

Źródło danych: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach

Tabela 105. Zadanie II.1.1 - Działanie 7

Nazwa działania	„Zakup samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach.
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowane do realizacji w roku 2026
Oczekiwane rezultaty	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonalności KP PSP
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	KP PSP w pow. łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach
Przewidywane nakłady do poniesienia	850 000,00 zł – środki planowane do pozyskania z budżetu państwa

Źródło danych: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach

Tabela 106. Zadanie II.1.1 - Działanie 8

Nazwa działania	„Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach.
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowane do realizacji w roku 2026
Oczekiwane rezultaty	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonalności KP PSP
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	KP PSP w pow. łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach
Przewidywane nakłady do poniesienia	160 000,00 zł – środki planowane do pozyskania z budżetu państwa

Źródło danych: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach

Tabela 107. Zadanie II.1.1 - Działanie 9

Nazwa działania	„Zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach.
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowane do realizacji w roku 2027
Oczekiwane rezultaty	Zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa funkcjonalności KP PSP
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	KP PSP w pow. łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach
Przewidywane nakłady do poniesienia	2 000 000,00 zł – środki planowane do pozyskania z budżetu państwa

Źródło danych: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach

Cel operacyjny II.2: Promocja i ochrona zdrowia

Zadanie II.2.1 Promowanie programów zdrowotnych

Tabela 108. Zadanie II.2.1 - Działanie 1

Nazwa działania	Promowanie realizacji programów wynikających z Narodowego Programu Zdrowia (akcje informacyjne i szkolenia)
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Stale w okresie 2023-2030
Oczekiwane rezultaty	Podniesienie świadomości mieszkańców na temat programów zdrowotnych realizowanych w ramach NPZ oraz zwiększenie uczestnictwa w badaniach profilaktycznych.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Podmioty realizujące zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe.
Przewidywane nakłady do poniesienia	Nakłady zawarte w kosztach funkcjonowania Powiatu.

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel operacyjny II.3: Wzmocnienie polityki prorodzinnej

Zadanie II.3.1 Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania

Tabela 109. Zadanie II.3.1 - Działanie 1

Nazwa działania	Ochrona dzieci pozbawionych opieki i wychowania
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zadania realizowane w sposób ciągły
Oczekiwane rezultaty	Zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania poprzez umieszczenie ich w pieczy zastępczej
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Rodziny zastępcze, Sądy, placówki opiekuńczo – wychowawcze, gminy, policja, organizator pieczy zastępczej
Poniesione nakłady/nakłady planowane do poniesienia	Kwoty uzależnione od potrzeb

Źródło danych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zadanie II.3.2 Pomoc rodzinom biologicznym, zastępczym i wychowankom usamodzielniającym się

Tabela 110. Zadanie II.3.2 - Działanie 1

Nazwa działania	„Za życiem” – program realizowany w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Do realizacji w latach 2022 - 2026
Oczekiwane rezultaty	Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju, w ramach realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno opiekuńczego.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koluszkach
Przewidywane nakłady do poniesienia	556 314,00 zł w tym: dotacja z budżetu Państwa: 2022 r.: 99 000,00 zł 2023 r.: 105 534,00 zł 2024 r.: 117 260,00 zł 2025 r.: 117 260,00 zł 2026 r.: 117 260,00 zł

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 111. Zadanie II.3.2 - Działanie 2

Nazwa działania	Ochrona dzieci pozbawionych opieki i wychowania
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zadanie realizowane w sposób ciągły
Oczekiwane rezultaty	Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze. Wsparcie rodziny zastępczych. Zakończenie procesu usamodzielniania do dorosłości
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Gminy, szkoły, PCPR, PUP
Poniesione nakłady/nakłady planowane do poniesienia	Kwoty uzależnione od potrzeb

Źródło danych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zadanie II.3.3 Aktywizacja społeczna rodzin, integracja ze środowiskiem lokalnym

Tabela 112. Zadanie II.3.3 - Działanie 1

Nazwa działania	Zachowana
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zadanie realizowane w sposób ciągły
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, szkolenia, wsparcie kandydatów na rodziny zastępcze. Promocja rodzicielstwa zastępczego.
Oczekiwane rezultaty	Nabywanie kompetencji, doświadczenia, wsparcie rodzin zastępczych
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Psycholog, terapeuta, instytucje szkoleniowe, PUP, PCPR
Poniesione nakłady/nakłady planowane do poniesienia	Kwoty uzależnione od potrzeb

Źródło danych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Cel operacyjny II.4: Zapobieganie dysfunkcjonalności, wykluczeniu społecznemu i marginalizacji mieszkańców Powiatu

Zadanie II.4.2 Prowadzenie punktu interwencji kryzysowej

Tabela 113. Zadanie II.4.2 - Działanie 1

Nazwa działania	Zapobieganie dysfunkcjonalności, wykluczeniu społecznemu i marginalizacji
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zadania realizowane w sposób ciągły
Oczekiwane rezultaty	Podniesienie wiedzy i świadomości, pomoc i wsparcie osób w kryzysie
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Psycholog, prawnik, pracownik socjalny, grupy terapeutyczne, grupy wsparcia
Poniesione nakłady/nakłady planowane do poniesienia	Kwoty uzależnione od potrzeb

Źródło danych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zadanie II.4.3 Dostępność informacyjno-komunikacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami

Tabela 114. Zadanie II.4.3 - Działanie 1

Nazwa działania	Dostosowanie informacyjno – komunikacyjne
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zadanie realizowane w sposób ciągły
Oczekiwane rezultaty	Wsparcie i pomoc osobom ze szczególnymi potrzebami
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	PCPR, gminy, Powiat
Poniesione nakłady/nakłady planowane do poniesienia	Kwoty uzależnione od potrzeb

Źródło danych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Cel operacyjny II.5: Rozwiązywanie problemów społecznych

Zadanie II.5.1 Rozwijanie systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, psychicznie chorymi, upośledzonymi, długotrwale chorymi oraz starszymi i samotnymi

Tabela 115. Zadanie II.5.1 - Działanie 1

Nazwa działania	Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zaplanowane na 2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawienie infrastruktury technicznej Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
Poniesione nakłady/Nakłady planowane do poniesienia	203 540,00 zł w tym: Powiat: 68 540,00 zł Dotacja z PEFRON: 135 000,00 zł

Źródło danych: Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze

Tabela 116. Zadanie II.5.1 - Działanie 2

Nazwa działania	Wsparcie, opieka i pomoc
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zadania realizowane w sposób ciągły
Oczekiwane rezultaty	Zapewnienie wsparcia i opieki osobom niepełnosprawnym, psychicznie chorymi, upośledzonymi, długotrwale chorymi oraz starszymi i samotnymi oraz ich rodzinom – poprzez prowadzenie placówek całodobowej opieki (DPS) oraz opieki dziennej (m.in. DDP, WTZ, AOON) W latach 2023-2024 w ramach CUŚ wnioszek z zakresu usług społecznych, zdrowotnych i wspierania rodzin
Institucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	PCPR, DPS, DDP, WTZ, ŚDS, gminy, Powiat
Poniesione nakłady/nakłady planowane do poniesienia	Kwoty uzależnione od potrzeb

Źródło danych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zadanie II.5.2 Propagowanie wspólnych działań lokalnych instytucji i organizacji publicznych, niepublicznych i kościelnych

Tabela 117. Zadanie II.5.2 - Działanie 1

Nazwa działania	Promocja i wsparcie działań na rzecz osób potrzebujących
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Zachowana
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zadanie realizowane w sposób ciągły
Oczekiwane rezultaty	Wspólne działania na rzecz mieszkańców Powiatu
Institucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	PCPR, DPS, DDP, WTZ, ŚDS, gminy, Powiat, instytucje pozarządowe
Poniesione nakłady/nakłady planowane do poniesienia	Kwoty uzależnione od potrzeb

Źródło danych: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Cel strategiczny III - Rozwój szkolnictwa i placówek oświatowych

Cel operacyjny III.1: Dostosowanie szkolnictwa ponadpodstawowego do potrzeb lokalnego rynku pracy i popularyzacja szkolnictwa zawodowego

Zadanie III.1.1 Tworzenie optymalnej oferty edukacyjnej

Tabela 118. Zadanie III.1.1 - Działanie 1

Nazwa działania	Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów i rynku pracy
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Stale w okresie 2023-2030
Oczekiwane rezultaty	Zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów szkół ponadpodstawowych poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów i rynku pracy.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni placówki oświatowe pracodawcy
Przewidywane nakłady do poniesienia	W zależności od aktualnych kosztów wprowadzania nowej oferty edukacyjnej

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 119. Zadanie III.1.1 - Działanie 2

Nazwa działania	Realizacja projektu „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Do realizacji w 2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Zwiększenie wiedzy zawodowej uczniów dzięki praktykom w firmach zagranicznych w Grecji; podniesienie kompetencji językowych uczniów i opiekunów; wzrost konkurencyjności szkoły na tle innych szkół w regionie dzięki unowocześnieniu oferty edukacyjnej i zapewnieniu nowych inicjatyw szkolnych.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach
Przewidywane nakłady do poniesienia	275 350,71 zł – środki z UE

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 120. Zadanie III.1.1 - Działanie 3

Nazwa działania	Realizacja projektu „Zawodowcy w Europie”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Do realizacji w latach 2022-2023
Oczekiwane rezultaty	Zwiększenie wiedzy zawodowej uczniów dzięki praktykom w firmach zagranicznych w Chorwacji i Hiszpanii; podniesienie kompetencji językowych uczniów i opiekunów; wzrost konkurencyjności szkoły na tle innych szkół w regionie dzięki unowocześnieniu oferty edukacyjnej i zapewnieniu nowych inicjatyw szkolnych.
Institucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Zespół Szkół nr 2 w Koluszkach
Przewidywane nakłady do poniesienia	242 433,00 zł – środki z UE

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 121. Zadanie III.1.1 - Działanie 4

Nazwa działania	Realizacja zadania „Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Do realizacji w 2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Polepszenie warunków nauczania i pracy oraz poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
Institucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni I Liceum ogólnokształcące w Koluszkach WFOŚiGW w Łodzi
Przewidywane nakłady do poniesienia	60 000,00 zł w tym: Powiat: 3 000,000 zł Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: 57 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Zadanie III.1.2 Rozwój bazy dydaktycznej szkół ponadpodstawowych

Tabela 122. Zadanie III.1.2 - Działanie 1

Nazwa działania	„Modernizacja podłogi w części korytarza na parterze budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Do realizacji w 2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa stanu budynku Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach
Poniesione nakłady/Nakłady planowane do poniesienia	Powiat: 25 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 123. Zadanie III.1.2 - Działanie 2

Nazwa działania	"Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych"
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Do realizacji w 2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa stanu i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach
Poniesione nakłady/Nakłady planowane do poniesienia	Powiat: 95 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 124. Zadanie III.1.2 - Działanie 3

Nazwa działania	Doposażenie w nowoczesne pomoce i urządzenia dydaktyczne
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Stale w okresie 2023-2030
Oczekiwane rezultaty	Podniesienie efektów kształcenia poprzez wzbogacenie szkół w pomoce dydaktyczne.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni placówki oświatowe
Przewidywane nakłady do poniesienia	ok. 60 000,00 zł /rocznie

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Zadanie III.1.3 Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli

Tabela 125. Zadanie III.1.3 - Działanie 1

Nazwa działania	Realizacja rozwoju doskonalenia zawodowego nauczycieli
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Stale w okresie 2023-2030
Oczekiwane rezultaty	Podniesienie poziomu nauczania w szkołach i efektywności pracy w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łódzki Wschodni.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni placówki oświatowe
Przewidywane nakłady do poniesienia	ok. 40 000,00 zł /rocznie

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Zadanie III.1.4 Popularyzacja szkolnictwa zawodowego

Tabela 126. Zadanie III.1.4 - Działanie 1

Nazwa działania	Realizacja działań promujących szkolnictwo zawodowe
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Stale w okresie 2023-2030
Oczekiwane rezultaty	Wzrost liczby uczniów zainteresowanych kształceniem w szkołach zawodowych prowadzonych przez Powiat.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni placówki oświatowe
Przewidywane nakłady do poniesienia	W zależności od środków finansowych uwzględnionych w budżecie Powiatu

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel operacyjny III.2: Współpraca z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi

Zadanie III.2.1 Współorganizacja konferencji i szkoleń

Tabela 127. Zadanie III.2.1 - Działanie 1

Nazwa działania	Współorganizacja konferencji i szkoleń w procesie kształcenia zawodowego
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Stale w okresie 2023-2030
Oczekiwane rezultaty	Wzrost liczby uczniów zainteresowanych kształceniem w szkołach prowadzonych przez Powiat.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni placówki oświatowe przedsiębiorcy uczelnie wyższe
Przewidywane nakłady do poniesienia	W zależności od środków finansowych uwzględnionych w budżecie Powiatu

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Zadanie III.2.2 Włączanie pracodawców w proces kształcenia zawodowego

Tabela 128. Zadanie III.2.2 - Działanie 1

Nazwa działania	Aktywna współpraca z pracodawcami w procesie kształcenia zawodowego
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Stale w okresie 2023-2030
Oczekiwane rezultaty	Wzrost efektywności szkolnictwa zawodowego i zwiększenie jego atrakcyjności dla uczniów.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat placówki oświatowe
Przewidywane nakłady do poniesienia	Nakłady zawarte w kosztach funkcjonowania Powiatu.

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel operacyjny III.3: Wsparcie działań szkół i placówek oświatowych w celu zaspakajania specjalnych potrzeb edukacyjnych

Zadanie III.3.1 Rozwój bazy szkół i placówek oświatowych

Tabela 129. Zadanie III.3.1 - Działanie 1

Nazwa działania	„Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Do realizacji w 2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Poprawa stanu i bezpieczeństwa budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach
Poniesione nakłady/Nakłady planowane do poniesienia	Powiat: 135 771,00 zł

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Zadanie III.3.2 Rozwój oferty dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami

Tabela 130. Zadanie III.3.2 - Działanie 1

Nazwa działania	Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Stale w okresie 2023 - 2030
Oczekiwane rezultaty	Wzbogacenie i realizacja oferty edukacyjnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni placówki oświatowe
Poniesione nakłady/Nakłady planowane do poniesienia	W zależności od środków finansowych uwzględnionych w budżecie Powiatu

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel strategiczny IV - Aktywizacja lokalnego rynku pracy

Cel operacyjny IV.1: Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w celu tworzenia miejsc pracy

Zadanie IV.1.1 Preferencje dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Tabela 131. Zadanie IV.1.1 - Działanie 1

Nazwa działania	Preferencje dla rozpoczynających działalność gospodarczą
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Stale w okresie od 2023 – 2030 i w okresie po 2030 r.
Oczekiwane rezultaty	Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost liczby nowych podmiotów gospodarczych.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód
Poniesione nakłady/Nakłady planowane do poniesienia	W zależności od środków finansowych uzyskanych z Funduszu Pracy

Źródło danych: PUP Łódź – Wschód

Zadanie IV.1.2 Szkolenia i kursy dla bezrobotnych, pracodawców i pracowników

Tabela 132. Zadanie IV.1.2 - Działanie 1

Nazwa działania	Szkolenia i kursy dla bezrobotnych, pracodawców i pracowników
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Stale w okresie od 2023 – 2030 i w okresie po 2030 r.
Oczekiwane rezultaty	Zdobycie, podniesienie, uzupełnienie lub doskonalenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych zwiększające szansę podjęcia lub utrzymania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód
Poniesione nakłady/Nakłady planowane do poniesienia	W zależności od środków finansowych uzyskanych z Funduszu Pracy, dodatkowo: środki z limitu podstawowego KFS wydatkowane zgodnie z priorytetami Ministra właściwego do spraw pracy tzw. limit podstawowy i rezerwy KFS wydatkowanej zgodnie z priorytetami zaproponowanymi przez Radę Rynku Pracy.

Źródło danych: PUP Łódź – Wschód

Zadanie IV.1.3 Aktywizacja zawodowa poprzez subsydiowanie zatrudnienia bezrobotnych i poszukujących pracy

Tabela 133. Zadanie IV.1.3 - Działanie 1

Nazwa działania	Aktywizacja zawodowa poprzez subsydiowanie zatrudnienia bezrobotnych i poszukujących pracy
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Stale w okresie od 2023 – 2030 i w okresie po 2030 r.
Oczekiwane rezultaty	Zmniejszenie liczby bezrobotnych poprzez zwiększenie aktywności zawodowej na rynku pracy w wyniku: <ul style="list-style-type: none"> - realizacji staży, - rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrostu liczby nowych podmiotów gospodarczych – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, - wspierania utrzymania istniejących miejsc pracy – refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, - subsydiowanego zatrudnienia w ramach robót publicznych, - subsydiowanego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, - innych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód
Poniesione nakłady/Nakłady planowane do poniesienia	W zależności od środków finansowych uzyskanych z Funduszu Pracy

Źródło danych: PUP Łódź – Wschód

Cel operacyjny IV.2: Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej w celu tworzenia miejsc pracy

Zadanie IV.2.1 Działania informacyjne i szkolenia

Tabela 134. Zadanie IV.2.1 - Działanie 1

Nazwa działania	Działania informacyjne i szkolenia
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Stale w okresie od 2023 – 2030 i w okresie po 2030 r.
Oczekiwane rezultaty	Organizacja targów pracy i spotkań informacyjnych dotyczących aktywizacji osób bezrobotnych i sposobów wspierania przedsiębiorców w regionie.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód
Poniesione nakłady/Nakłady planowane do poniesienia	W zależności od środków finansowych uzyskanych z Funduszu Pracy

Źródło danych: PUP Łódź – Wschód

Cel strategiczny V - Promocja Powiatu

Cel operacyjny V.2: Wspieranie działań służących umocnieniu tożsamości mieszkańców Powiatu

Zadanie V.2.1 Współorganizacja imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych

Tabela 135. Zadanie V.2.1 - Działanie 1

Nazwa działania	Tworzenie atrakcyjnych imprez kulturalnych i sportowych na poziomie ponadgminnym
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Do realizacji w latach 2023-2030
Oczekiwane rezultaty	- Aktywizacja mieszkańców Powiatu i regionu - Promocja Powiatu
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Gminy
Przewidywane nakłady do poniesienia	W zależności od środków finansowych uwzględnionych w budżecie Powiatu

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel strategiczny VI - Rozwój demokracji lokalnej

Cel operacyjny VI.1: Cyfryzacja procesów obsługi mieszkańców Powiatu przez powiatowe jednostki organizacyjne

Tabela 136. Zadanie VI.1 - Działanie 1

Nazwa działania	„Cyfrowy Powiat” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Do realizacji w 2022/2023 r.
Oczekiwane rezultaty	Cyfrowy rozwój powiatu oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Jednostki organizacyjne Powiatu
Przewidywane nakłady do poniesienia	100 000,00 zł

Źródło danych: Wydział Organizacyjny – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Zadanie VI.1.1 Podnoszenie jakości zarządzania informacją

Tabela 137. Zadanie VI.1.1 - Działanie 1

Nazwa działania	Podnoszenia jakości zarządzania informacją
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	<p>Zadanie realizowane w sposób ciągły.</p> <p>Podnoszenie jakości zarządzania informacjami wiąże się z planowaniem, organizowaniem oraz nadzorowaniem i kontrolą faktycznych realizacji ciągów działań, składających się na procesy informatyczne i wykorzystywane w nich technologie.</p> <p>Podstawowe procesy informatyczne, na które Starostwo będzie kładło nacisk dotyczą między innymi: generowania i pozyskiwania informacji, gromadzenia i przechowywania informacji oraz przetwarzania i udostępniania informacji.</p> <p>W celu realizacji tego zadania podjęte zostaną następujące działania:</p> <p>Uaktualnienie i ulepszenie strony Biuletynu Informacji Publicznej bardziej przyjaznej użytkownikowi, umożliwiającej korzystanie z publikatora poprzez urządzenia mobilne oraz spełniającej wytyczne dotyczące stron internetowych dla osób niepełnosprawnych W3C WCAG 2.1 na poziomie AA (m.in. zmiana wielkości czcionki, wariant wizualizacji o wysokim poziomie kontrastu) wskazane treści ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848)</p>
Oczekiwane rezultaty	Wzrost jakości zarządzania zasobami informacyjnymi
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Jednostki organizacyjne Powiatu
Przewidywane nakłady do poniesienia	wg. środków własnych

Źródło danych: Wydział Organizacyjny – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Zadanie VI.1.2 Upowszechnianie znajomości procedur administracyjnych

Tabela 138. Zadanie VI.1.2 - Działanie 1

Nazwa działania	Upowszechnianie znajomości procedur administracyjnych
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zadanie realizowane w sposób ciągły. Uaktualnianie i ulepszanie strony biuletynu Informacji Publicznej bardziej przyjaznej użytkownikowi, umożliwiającej korzystanie z publikatora poprzez urządzenia mobilne oraz spełniające wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych dla osób niepełnosprawnych W3C WCAG 2.1 na poziomie AA (m.in. zmiana wielkości czcionki, wariant wizualizacji o wysokim poziomie kontrastu) wskazane treści ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848)
Oczekiwane rezultaty	Wzrost świadomości prawnej i znajomości procedur administracyjnych obywateli.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Jednostki organizacyjne Powiatu
Przewidywane nakłady do poniesienia	wg. środków własnych

Źródło danych: Wydział Organizacyjny – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Cel operacyjny VI.2: Wspieranie rozwoju i działalności organizacji pozarządowych

Zadanie VI.2.1 Pomoc w realizacji działań statutowych organizacji pozarządowych

Tabela 139. Zadanie VI.2.1 - Działanie 1

Nazwa działania	Bieżąca pomoc w działaniach statutowych organizacji pozarządowych
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Stale w okresie 2023-2030
Oczekiwane rezultaty	Wzrost aktywności organizacji pozarządowych.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Jednostki organizacyjne Powiatu
Przewidywane nakłady do poniesienia	Nakłady zawarte w kosztach realizacji zadań.

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Zadanie VI.2.2 Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych

Tabela 140. Zadanie VI.2.2 - Działanie 1

Nazwa działania	Realizacja Programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Brak planu
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Stale w okresie 2023-2030
Oczekiwane rezultaty	Podniesienie skuteczności i efektywności działań Powiatu w sferze zadań publicznych.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni Jednostki organizacyjne Powiatu
Przewidywane nakłady do poniesienia	Nakłady zawarte w kosztach funkcjonowania Powiatu.

Źródło danych: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – Starostwo Powiatowe w Łodzi

Tabela 141. Zadanie VI.2.1 - Działanie 2

Nazwa działania	Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych
Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego	Nie dotyczy
Etapy realizacji działania wraz z przewidywanym czasem (harmonogramem) realizacji	Zadanie realizowane w sposób ciągły od 2016 roku Prowadzone na terenie powiatu łódzkiego wschodniego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Oczekiwane rezultaty	Wzrost świadomości prawnej obywateli.
Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu	Powiat Łódzki Wschodni
Przewidywane nakłady do poniesienia	wg. środków otrzymanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu na terenie powiatu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.


Źródło danych: Wydział Organizacyjny – Starostwo Powiatowe w Łodzi

II.5 FINANSOWANIE

II.5.1 Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2016 – 2022. Dochody i wydatki


Średnioroczny poziom wydatków budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2016-2022 wyniósł 71 023 423,90 zł, natomiast poziom dochodów 71 847 523,60 zł. Średnioroczny poziom przychodów wyniósł 10 799 174,57 zł, a średni poziom rozchodów 223 387,43 zł.

Wykres 2. Dochody, wydatki, przychody i rozchody Powiatu Łódzkiego Wschodniego




Źródło danych: Wydział Finansowo - Księgowy Starostwa Powiatowego w Łodzi

Wykres 3. Dochody ogółem, dochody bieżące i dochody majątkowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego




Źródło danych: Wydział Finansowo- Księgowy Starostwa Powiatowego w Łodzi

Wykres 4. Wydatki ogółem, wydatki bieżące i wydatki majątkowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego




Źródło danych: Wydział Finansowo- Księgowy Starostwa Powiatowego w Łodzi

Wykres 5. Przychody i rozchody Powiatu Łódzkiego Wschodniego



Źródło danych: Wydział Finansowo- Księgowy Starostwa Powiatowego w Łodzi

Wykres 6. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego



Źródło danych: Wydział Finansowo- Księgowy Starostwa Powiatowego w Łodzi

W wydatkach budżetu w latach 2016 – 2022 w podziale na działy, największy udział miały pomoc społeczna (23,23 % wydatków) oraz transport i łączność (19,16 % wydatków). Pod względem wysokości wydatków na kolejnych znaczących miejscach znajdują się: oświata i wychowanie (17,00 % wydatków) i administracja publiczna (13,44 % wydatków).

Tabela 142. Analiza budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2016 – 2022

Lp.	Treść	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a.	DOCHODY	54 956 513,78	61 381 397,62	64 045 160,22	66 113 682,61	77 113 414,98	86 879 994,45	98 040 352,92
b.	PRZYCHODY	4 046 195,22	6 040 758,01	5 956 579,79	5 736 618,28	10 712 643,75	19 436 782,30	32 132 150,74
I.	RAZEM (a + b)	59 002 709,00	67 422 155,63	70 001 740,01	71 850 300,89	87 826 058,73	106 316 776,75	130 172 503,66
c.	WYDATKI	51 851 674,99	61 390 708,84	64 247 093,73	61 065 549,14	68 317 168,43	74 184 626,01	95 349 740,55
d.	ROZCHODY	1 110 276,00	291 192,00	18 028,00	72 108,00	72 108,00	0,00	0,00
II.	RAZEM (c + d)	52 961 950,99	61 681 900,84	64 265 121,73	61 137 657,14	68 389 276,43	74 184 626,01	95 349 740,55
	RÓŻNICA I – II	6 040 758,01	5 740 254,79	5 736 618,28	10 712 643,75	19 436 782,30	32 132 150,74	34 822 763,11

Źródło danych: Wydział Finansowo- Księgowy Starostwa Powiatowego w Łodzi


Tabela 143. Klasyfikacja wydatków w podziale na działy

Dział	Treść	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 545,40	25 535,71	15 462,84	23 107,63	22 703,55	42 837,18	25 579,63
020	LEŚNICTWO	32 661,16	32 465,28	33 114,60	68 432,14	69 816,60	76 020,27	74 574,19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 293 083,39	17 910 713,68	14 809 392,56	9 217 217,35	7 995 377,25	7 125 870,85	22 125 797,36
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	319 223,77	543 855,61	688 585,73	489 561,26	428 084,30	606 320,00	555 654,36
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 846 774,81	2 172 650,58	2 232 906,67	2 461 559,19	946 803,01	2 556 497,43	3 722 755,82
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 322 573,10	7 426 868,90	7 671 204,90	9 013 582,39	10 658 013,08	10 411 578,56	10 969 603,84
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	51 708,60	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	39 376,00	41 618,16	40 200,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 982 149,06	4 388 065,80	4 642 940,33	4 770 679,70	5 853 062,69	5 662 820,28	6 897 255,82
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	184 252,57	187 326,01	187 254,12	197 531,47	197 988,35	197 976,18	197 820,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 759,93	2 528,05	22,60	2 566,25	1 489,82	200,03	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	380 909,00	1 021 940,00	944 044,00	1 711 837,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 896 442,88	9 339 775,69	9 624 778,63	10 693 850,16	12 477 174,64	13 745 210,96	15 491 169,11
851	OCHRONA ZDROWIA	1 690 141,78	1 497 497,54	1 300 928,57	1 171 627,57	1 210 388,97	1 701 704,44	1 801 818,64
852	POMOC SPOŁECZNA	11 775 084,40	8 996 380,59	13 002 550,01	12 535 593,96	16 267 569,93	18 942 320,94	18 779 320,89
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 719 033,07	2 828 114,07	3 078 728,67	3 444 938,38	3 886 974,82	3 872 482,38	5 044 365,62
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 609 188,59	1 654 015,30	1 740 342,50	1 913 282,19	2 083 082,79	2 924 176,27	2 797 899,07
855	RODZINA	0,00	4 235 657,02	4 497 319,52	4 596 034,55	5 109 053,21	5 329 371,83	5 098 634,16
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 321,44	102 060,64	569 082,95	950,00	11 063,85	9 243,90	9 346,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 110,71	35 173,08	50 156,56	34 285,25	28 000,00	28 000,00	28 839,00
926	KULTURA FIZYCZNA	10 328,93	12 025,29	11 237,37	8 222,54	8 381,57	7 950,51	17 469,05
	OGÓLEM WYDATKI	51 851 674,99	61 390 708,84	64 247 093,73	61 065 549,14	68 317 168,43	74 184 626,01	95 349 740,55

II.5.2 Wykonanie budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2016 – 2022. Dług Powiatu

W roku 2016 dług Powiatu wynosił 291 192,00 zł, natomiast na koniec 2018 roku wynosił 198 297,00 zł. Od 2018 roku następuje systematyczny spadek zadłużenia Powiatu, które w 2021 i 2022 roku wyniosło 0,00 zł.

Wykres 7. Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2016 - 2022



Źródło danych: Wydział Finansowo- Księgowy Starostwa Powiatowego w Łodzi

II.6. Projekty inwestycyjne

II.6.1 Projekty inwestycyjne w 2023 roku

Tabela 144. Projekty inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Działanie/projekt	Koszty PLN	Źródła finansowania PLN			Środki pozyskane	Rodzaj pomocy UE	Inne źródła pozyskania środków
			JST					
			Powiat	Gmina	Województwo łódzkie			
1	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E - ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol”	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-
2	„Modernizacja rowu odwadniającego drogę powiatową nr 2921E w Justynowie, gm. Andrespol”	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
3	„Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ulicy Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”	2 423 249,97	2 423 249,97	-	-	-	-	-
4	„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Tuszyńskiej przy skrzyżowaniu z ul. Akacją i ul. M. Konopnickiej w Wiśniowej Górze, gm. Andrespol”	99 162,00	43 260,00			55 902,00		RFRD

5	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E - ul. Brzezińskiej w Bedoniu Przykościelnym na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Słowiańska/Mazowiecką, gmina Andrespol"	630 000,00	63 000,00	63 000,00	-	504 000,00	-	RFRD
6	„Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokocińskiej, gmina Andrespol"	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
7	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w miejscowości Wardzyn, gmina Brójce"	1 761 750,00	360 875,00	360 875,00	-	1 040 000,00	-	RFRD
8	„Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce "	942 270,00	800 000,00	-	142 270,00	-	-	-
9	„Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 713 do miejscowości Wygoda, gm. Brójce"	643 410,00	321 705,00	321 705,00	-	-	-	-
10	„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E - ul. Rządowej w miejscowości Kurowice" - dokumentacja projektowa	46 740,00	46 740,00	-	-	-	-	-
11	„Budowa tunelu pod torami kolejowymi w ciągu drogi powiatowej nr 2911E pomiędzy Galkowem Dużym a Galkowem Małym, gm. Koluszki"	4 266 022,92	4 266 022,92	-	-	-	-	-
12	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym"	2 490 600,00	1 245 300,00	1 245 300,00	-	-	-	-
13	„Modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2917E w Lisowicach, gm. Koluszki"	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-

14	„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E na odcinku Długie - Zygmuntów gm. Koluszki"	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
15	„Budowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2917E przez wieś Erazmów"	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
16	„Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E"	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
17	„Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2911E oraz w drodze nr 2913E"	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-
18	„Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1186E - ul. Aksamitnej od końca istniejącego chodnika do granic z m. Łódź"	1 091 749,00	400 000,00	400 000,00	-	291 749,00	-	RFRD
19	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki"	2 460 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	-	-	-	-
20	„Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna"	308 772,00	308 772,00	-	-	-	-	-
21	„Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1150E w miejscowości Stare Skoszewy, gmina Nowosolna"	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
22	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E - etap II"	1 136 925,01	750 000,00	386 925,01	-	-	-	-
23	„Modernizacja drogi powiatowej 2942E – ulicy łódzkiej w Rzgowie"	1 753 752,46	1 050 000,00	703 752,46	-	-	-	-
24	„Projekt przebudowy ul. Cegielnianej od DK 71 do Starej Gadki ul. Lucerniana"	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-

25	„Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2900E, 2902E i 2904E na terenie gminy Tuszyn”	18 624 902,67	6 701 599,06	2 000 000,00	-	9 923 303,61	-	Rządowy Fundusz Polski Ład + RFIL
26	„Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluszkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluszkach” – etap I	752 066,00	752 066,00	-	-	-	-	-
27	Budowa windy w budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”	500 000,00	273 000,00	-	-	227 000,00	-	PFRON
28	„Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z dojściem do budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”	157 440,00	70 848,00	-	-	86 592,00	-	PFRON
29	Modernizacja budynku portierni Domy Pomocy Społecznej	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-	-
30	Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze	3 505 620,00	1 380 620,00	-	-	2 125 000,00	-	Rządowy Fundusz Polski Ład
31	Województwo Łódzkie Organem Polski – Ogrody przyjazne naturze „Zielona oaza spokoju”	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-
32	Budowa systemu informacji przestrzennej wspierającego świadczenie e – usług przez powiaty z województwa łódzkiego	2 505 497,69	2 505 497,69	-	-	-	-	-
33	Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” realizowany przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach rządowego projektu „Polski Ład”	241 345,10	241 345,10	-	-	-	-	-

34	Budowa Posterunku JRG w Tuszynie	15 000 000,00	-	-	-	15 000 000,00	-	Budżet Państwa
35	Remont stadionu KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach	3 000 000,00	-	-	-	3 000 000,00	-	Budżet Państwa
36	Remont elewacji budynku KP PSP powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach	1 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	-	Budżet Państwa
37	„Za życiem” – program realizowany w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin	105 534,00	105 534,00	-	-	-	-	-
38	Zakup samochodu typu mikrobus 8+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	203 540,00	68 540,00	-	-	135 000,00	-	PFRON
39	Realizacja projektu „Ticket to the future – praktyki zawodowe w Grecji”	275 350,71	-	-	-	-	275 350,71	-
40	Realizacja projektu „Zawodowcy w Europie”	242 433,00	-	-	-	-	242 433,00	-
41	Realizacja zadania „Utworzenie ekopracowni w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Koluszkach”	60 000,00	3 000,00	-	-	57 000,00	-	WFOŚiGW w Łodzi
42	„Modernizacja podłogi w części korytarza na parterze budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach”	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
43	"Dostosowanie budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach do aktualnych wymagań przeciwpożarowych"	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-
44	„Modernizacja dachu na budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach”	135 771,00	135 771,00	-	-	-	-	-
45	„Cyfrowy Powiat” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM		68 073 903,53	27 106 745,74	6 711 557,47	292 270,00	33 445 546,61	517 783,71	0,00

II.6.2 Projekty inwestycyjne w 2024 roku

Tabela 145. Projekty inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Działanie/projekt	Koszty PLN	Źródła finansowania PLN			Środki do pozyskania	Rodzaj pomocy UE	Inne źródła pozyskania środków
			JST					
			Powiat	Gmina	Województwo łódzkie			
1	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2923E - ul. Dolnej w Kraszewie, gm. Andrespol”	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-
2	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2921E – ul. Głównej w Janówce od granicy z powiatem Brzezińskim”	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
3	„Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2911E od końca istniejącej do stacji paliw przy ul. Rokicińskiej, gmina Andrespol”	538 067,00	-	100 000,00	-	438 067,00	-	RFRD
4	„Budowa sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2912E (ul. Brzezińskiej) z drogami gminnymi – ulicą Mazowiecką i ulicą Słowiańską”	500 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
5	„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2924E – ul. Rządowej w miejscowości Kurowice”	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
6	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1512E w miejscowości Palczew do Woli Kutowej”	600 000,00	120 000,00	120 000,00	360 000,00	-	-	-
7	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym”	7 950 720,00	3 975 360,00	3 975 360,00	-	-	-	-

8	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki”	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-
9	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1119E ul. Polna, gmina Nowosolna od ulicy Grabińskiej w Łodzi do ul. Głównej w Grabinie”	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-
10	„Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1151E – połączenie z ul. Malowniczą”	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-
11	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2909E etap II (odcinek od ul. Tuszyńskiej do ul. Literackiej)”	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
12	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2922E w miejscowości Kalino (odcinek od Kalino 1 do budynku strażnicy OSP)”	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
13	„Modernizacja drogi powiatowej nr 2928E Tuszyn – Zofiówka, od ul. Poddębina do granic gminy”	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	-	-
14	„Modernizacja budynku nr 2 Zespołu Szkół nr 2 w Koluśkach – dochodzenie do standardów obowiązujących Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Koluśkach” – etap II	560 111,00	560 111,00	-	-	-	-	-
15	Przebudowa i modernizacja pałacyku na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wiśniowej Górze	2 140 690,00	15 690,00	-	-	2 125 000,00	-	Rządowy Fundusz Polski Ład
16	Prace konserwatorsko-budowlane najniższej kondygnacji pałacu w Lisowicach oraz rewaloryzacja części parku podworskiego i renowacja kaplicy na skarpie	3 460 000,00	69 200,00	-	-	3 390 800,00	-	Rządowy Program Odbudowy Zabytków

17	Prace konserwatorsko-budowlane wewnętrzne parteru, I piętra i poddasza pałacu w Lisowicach.	3 488 000,00	69 760,00	-	-	3 418 240,00	-	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
18	Renowacja i prace budowlane — konserwatorskie zewnętrzne pałacu w Lisowicach.	3 490 000,00	69 800,00	-	-	3 420 200,00	-	Rządowy Program Odbudowy Zabytków
19	Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” realizowany przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach rządowego projektu „Polski Ład”	33 029,03	33 029,03	-	-	-	-	-
20	„Za życiem” – program realizowany w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin	117 260,00	117 260,00	-	-	-	-	-
21	„Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2915E w Karpinie, gm. Brójce ”	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM		33 452 877,03	12 405 210,03	7 895 360,00	360 000,00	12 792 307,00	0,00	0,00

II.6.3 Projekty inwestycyjne po 2024 roku

Tabela 146. Projekty inwestycyjne po 2024 r.

Lp.	Działanie/projekt	Koszty PLN	Źródła finansowania PLN			Środki do pozyskania	Rodzaj pomocy UE	Inne źródła pozyskania środków
			JST					
			Powiat	Gmina	Województwo łódzkie			
1	„Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie, gm. Andrespol”	700 000,00	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-
2	„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1234E – ul. Feliksińskiej w Wiśniowej Górze na odcinku od ul. Tuszyńskiej do ul. Czajewskiego, gm. Andrespol”	400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
3	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2921E – ul. Głównej w Justynowie, gm. Andrespol”	400 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-
4	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2921E w Janówce gm. Andrespol”	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
5	„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW nr 713 do granicy gminy Andrespol”	800 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
6	„Przebudowa istniejącego chodnika w drodze powiatowej nr 2911E – ul. Łódzkiej w Justynowie”	300 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-
7	„Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Hulanki i przy Szkole Podstawowej w Justynowie, gmina Andrespol”	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-

8	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2925E od DW nr 713 do końca Kurowic Kościelnych"	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	-	-	-	-
9	„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW 714 w stronę m. Wardzyn"	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-
10	„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E na odcinku od DW 714 do ul. Górnej w Bukowcu"	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-
11	„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu na odcinku od ul. Wschodniej do granic gminy Brójce"	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
12	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2923E w Bukowcu na odcinku od ul. Wschodniej do granic gminy Brójce"	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-
13	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2912E – ul. Tuszyńskiej w Woli Rakowej" (w stronę Romanowa)	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-
14	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2926E od DW nr 714 do zakrętu w kierunku Palczewa"	500 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
15	„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2914E na odcinku od ul. Zagajnikowej w Różycy do ul. Dzieci Polskich w Galkowie Dużym"	3 870 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	-	-	-	-
16	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2917E we wsi Erazmów"	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
17	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2911E w Galkowie Małym"	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
18	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2920E Budziszewice - Jeżów"	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-

19	„Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2918E Zygmuntów - Długie”	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
20	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2917E we wsi Felicjanów”	750 000,00	750 000,00	-	-	-	-	-
21	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1186E wraz z budową chodnika na odcinku od Janowa do Kalonki”	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-
22	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1151E w miejscowości Wiączyń Dolny na odcinku od wiaduktu autostrady A1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2913E wraz z poszerzeniem jezdni do 5,5m”	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-	-	-
23	„Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1150E”	6 150 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	-	-	-	-
24	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1148E od granic Miasta Łodzi do dz. nr 98/1 obrębu Kopanka (konstrukcja drogi wraz z chodnikiem”	3 060 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	-	-	-	-
25	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E (ul. Łódzkiej) na odcinku od ronda do skrzyżowania z drogą wojewódzką 714”	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
26	„Wykonanie ciągu pieszo rowerowego przy drodze powiatowej nr 2916E (ul. Cegielniana) na odcinku od ul. Kwiatowej do drogi krajowej nr 71”	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	-
27	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 1195E (ul. Czartoryskiego)”	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-

28	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2942E na odcinku Pl. 500 – lecia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 714 – odcinek 110m)”	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-
29	„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E na odcinku od wiaduktu do granic gminy Rzgów (w kierunku Pabianic) – zaprojektuj i wybuduj”	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
30	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E na odcinku od ul. Pejzażowej do ul. Granitowej”	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-
31	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E na odcinku od ul. Granitowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 714 wraz z remontem chodnika”	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-
32	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2942E (ul. Tuszyńska) na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ul. Łąkowej”	375 000,00	375 000,00	-	-	-	-	-
33	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2941E w miejscowości Starowa Góra (ul. Centralna) wraz z remontem chodnika (odcinek od ul. Wiekowej do ul. Pejzażowej) ”	1 150 000,00	1 150 000,00	-	-	-	-	-
34	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2916E na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Guzów do miejscowości Prawda”	575 000,00	575 000,00	-	-	-	-	-
35	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2912E w miejscowości Romanów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2909E do granic gminy Rzgów”	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-

36	„Wykonanie nakładki na drodze powiatowej nr 2912E w miejscowości Romanów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2909E do granic gminy Rzgów”	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-
37	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2916E na odcinku od miejscowości Prawda do granic gminy Rzgów – zaprojektuj i wybuduj ”	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-
38	„Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2904E w Tuszynie, ul. Ks. Ściegiennego od cmentarza do skrzyżowania z ul. Poprzeczną”	500 000,00	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-
39	„Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2901E Tuszyn – ul. 3 Maja – odcinek ok. 320 m od DK 12 do ul. Sienkiewicza”	320 000,00	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-
40	„Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2929E Tuszyn Garbów, ul. Starościńska”	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	-	-
41	„Modernizacja drogi powiatowej nr 1512E Zofiówka ul. Cmentarna, odcinek od ul. Głównej do granic gminy”	800 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
42	„Modernizacja nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 2904E Tuszyn Ks. Ściegiennego do skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. Górecką w Woli Kazubowej”	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	-	-	-	-
43	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2902E ul. Kaczeńcowej”	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	-	-	-	-
44	„Budowa ścieżki rowerowej w drodze powiatowej nr 2900E w miejscowości Żeromin od A1 do gr. gminy”	2 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-

45	Cyfryzacja geodezyjnych usług publicznych przez 9 powiatów z terenu województwa łódzkiego” realizowany przez Związek Powiatów Województwa Łódzkiego w ramach rządowego projektu „Polski Ład”	33 157,10	33 157,10	-	-	-	-	-
46	„Zakup samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach.	110 000,00	-	-	-	110 000,00	-	Budżet Państwa
47	„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach.	1 200 000,00	-	-	-	1 200 000,00	-	Budżet Państwa
48	„Zakup mikrobusa do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach.	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	Budżet Państwa
49	„Zakup samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach.	850 000,00	-	-	-	850 000,00	-	Budżet Państwa
50	„Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach.	160 000,00	-	-	-	160 000,00	-	Budżet Państwa

51	„Zakup samochodu z podnośnikiem hydraulicznym” z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej powiatu łódzkiego wschodniego zs. w Koluszkach.	2 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00	-	Budżet Państwa
52	„Za życiem” – program realizowany w ramach zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin	234 520,00	234 520,00	-	-	-	-	-
RAZEM		60 467 677,10	34 567 677,10	21 450 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00

Tabela 147. Zestawienie nakładów inwestycyjnych

Zestawienie nakładów inwestycyjnych

ROK	OGÓLEM	POWIAT	GMINA	WOJEWÓDZWTWO	INNE ŚRODKI ZEWNETRZNE	UNIA EUROPEJSKA
2023	49 119 883,53	27 106 745,74	7 511 557,47	1 123 626,00	24 845 547,01	517 783,71
2024	22 289 877,03	11 396 450,03	7 895 360,00	360 000,00	12 792 307,00	0,00
po 2024	56 017 677,10	34 567 677,10	20 325 000,00	0,00	4 450 000,00	0,00
RAZEM	127 427 437,66 zł	73 070 872,87 zł	35 731 917,47 zł	1 483 626,00 zł	42 087 854,01 zł	517 783,71 zł

II.7 WDRAŻANIE I MONITOROWANIE REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

II.7.1 Wdrażanie

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 – 2030 to dokument programowy, którego celem jest scalenie potrzeb ludności lokalnej pod względem stabilizacji kulturowo – ekologicznej, społecznej oraz gospodarczo – infrastrukturalnej.

Organem odpowiedzialnym za realizację Planu Rozwoju Lokalnego jest Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Projekt Planu został przygotowany w oparciu o przedstawione informacje z komórek i jednostek organizacyjnych.

Wymogiem skutecznej realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest jego spójność ze strategicznymi dokumentami planistycznymi. Działania zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego są powiązane z założeniami programowymi Strategii Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Zakres założeń Planu Rozwoju Lokalnego powinien być zgodny z dokumentami:

- Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2021 - 2027,
- Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+,
- Strategia Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2023 - 2030,
- Powiatowy Program Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2021 – 2025,
- Powiatowy Program Zapobiegania Przemocy w Rodzinie oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2021 - 2024 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2022 – 2028,
- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2021 – 2028,
- Strategia Rozwoju Kraju 2030,
- Plan rozwoju sieci dróg powiatowych na terenie powiatu łódzkiego wschodniego na lata 2023-2030.

Wdrożenie tych działań wymaga zaangażowania władz samorządowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego, jednostek organizacyjnych Powiatu, poszczególnych gmin, lokalnej społeczności i inwestorów prywatnych.

Plan Rozwoju Lokalnego może być uzupełniany o kolejne działania, które są wynikiem zmian w dokumentach ramowych i strategicznych oraz programach operacyjnych.

II.7.2 Monitorowanie

Plan Rozwoju Powiatu Łódzkiego Wschodniego jest dokumentem otwartym, który na bieżąco będzie poddawany korekcie w kontekście zmieniających się uwarunkowań społeczno – gospodarczych. Kluczowym warunkiem efektywności realizacji Planu Rozwoju Lokalnego jest monitoring polegający na systematycznym i ciągłym analizowaniu i wykorzystywaniu informacji dla celów kontroli zarządzania, podejmowania decyzji w sprawie realizacji i aktualizacji planu.

W celu zapewnienia aktualności i przydatności dokument „Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2023- 2030” będzie okresowo aktualizowany.

II.8 SPOSOBY OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Podstawą ewaluacji Planu Rozwoju Lokalnego jest diagnoza stanu Powiatu (obejmująca sytuację społeczno-gospodarczą) oraz ocena stopnia realizacji celów planu.

Informacje z zakresu realizacji celów strategicznych, operacyjnych, zadań oraz poszczególnych działań będą zbierane na bieżąco, a następnie poddane analizie pod kątem informacji dotyczących stanu realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Na zakończenie okresu realizacji PRL sporządzony zostanie raport zbiorczy umożliwiający ocenę jego wykonania, który Zarząd Powiatu po zatwierdzeniu przekłada Radzie Powiatu.

III. SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1. Położenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na obszarze województwa łódzkiego	6
Rysunek 2. Gminy Powiatu Łódzkiego Wschodniego.....	10

IV. SPIS WYKRESÓW

Wykres 1. Saldo migracji Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Powiatów sąsiednich w latach 2016-2022.....	9
Wykres 2. Dochody, wydatki, przychody i rozchody Powiatu Łódzkiego Wschodniego.....	84
Wykres 3. Dochody ogółem, dochody bieżące i dochody majątkowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego	85
Wykres 4. Wydatki ogółem, wydatki bieżące i wydatki majątkowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego	85
Wykres 5. Przychody i rozchody Powiatu Łódzkiego Wschodniego	86
Wykres 6. Wynik budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.....	86
Wykres 7. Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2016 - 2022.....	89

V. SPIS TABEL

Tabela 1. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym.....	7
Tabela 2. Struktura wiekowa mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego.....	8
Tabela 3. Edukacyjne grupy wiekowe mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego	8
Tabela 4. Powierzchnia gmin w Powiecie Łódzkim Wschodnim.....	9
Tabela 5. Analiza SWOT – sfera gospodarcza	12
Tabela 6. SWOT – sfera społeczna	13
Tabela 7. Analiza SWOT – zasoby i powiązania funkcjonalno - przestrzenne	14
Tabela 8. Cele strategiczne i operacyjne rozwoju Powiatu.....	15
Tabela 9. Zadanie I.1.1 - Działanie 1	19
Tabela 10. Zadanie I.1.1 - Działanie 2	20
Tabela 11. Zadanie I.1.1 - Działanie 3	20
Tabela 12. Zadanie I.1.1 - Działanie 4	21
Tabela 13. Zadanie I.1.1 - Działanie 5	21
Tabela 14. Zadanie I.1.1 - Działanie 6	22
Tabela 15. Zadanie I.1.1 - Działanie 7	22
Tabela 16. Zadanie I.1.1 - Działanie 8	23
Tabela 17. Zadanie I.1.1 - Działanie 9	23
Tabela 18. Zadanie I.1.1 - Działanie 10	24
Tabela 19. Zadanie I.1.1 - Działanie 11	24
Tabela 20. Zadanie I.1.1 - Działanie 12	25
Tabela 21. Zadanie I.1.1 - Działanie 13	25
Tabela 22. Zadanie I.1.1 - Działanie 14	26
Tabela 23. Zadanie I.1.1 - Działanie 15	26
Tabela 24. Zadanie I.1.1 - Działanie 16	27
Tabela 25. Zadanie I.1.1 - Działanie 17	27
Tabela 26. Zadanie I.1.1 - Działanie 18	28
Tabela 27. Zadanie I.1.1 - Działanie 19	28
Tabela 28. Zadanie I.1.1 - Działanie 20	29
Tabela 29. Zadanie I.1.1 - Działanie 21	29
Tabela 30. Zadanie I.1.1 - Działanie 22	30

Tabela 31. Zadanie I.1.1 - Działanie 23	30
Tabela 32. Zadanie I.1.1 - Działanie 24	31
Tabela 33. Zadanie I.1.1 - Działanie 25	31
Tabela 34. Zadanie I.1.1 - Działanie 26	32
Tabela 35. Zadanie I.1.1 - Działanie 27	32
Tabela 36. Zadanie I.1.1 - Działanie 28	33
Tabela 37. Zadanie I.1.1 - Działanie 29	33
Tabela 38. Zadanie I.1.1 - Działanie 30	34
Tabela 39. Zadanie I.1.1 - Działanie 31	34
Tabela 40. Zadanie I.1.1 - Działanie 32	35
Tabela 41. Zadanie I.1.1 - Działanie 33	35
Tabela 42. Zadanie I.1.1 - Działanie 34	35
Tabela 43. Zadanie I.1.1 - Działanie 35	36
Tabela 44. Zadanie I.1.1 - Działanie 36	36
Tabela 45. Zadanie I.1.1 - Działanie 37	36
Tabela 46. Zadanie I.1.1 - Działanie 38	37
Tabela 47. Zadanie I.1.1 - Działanie 39	37
Tabela 48. Zadanie I.1.1 - Działanie 40	37
Tabela 49. Zadanie I.1.1 - Działanie 41	38
Tabela 50. Zadanie I.1.1 - Działanie 42	38
Tabela 51. Zadanie I.1.1 - Działanie 43	39
Tabela 52. Zadanie I.1.1 - Działanie 44	39
Tabela 53. Zadanie I.1.1 - Działanie 45	40
Tabela 54. Zadanie I.1.1 - Działanie 46	40
Tabela 55. Zadanie I.1.1 - Działanie 47	41
Tabela 56. Zadanie I.1.1 - Działanie 48	41
Tabela 57. Zadanie I.1.1 - Działanie 49	42
Tabela 58. Zadanie I.1.1 - Działanie 50	42
Tabela 59. Zadanie I.1.1 - Działanie 51	43
Tabela 60. Zadanie I.1.1 - Działanie 52	43
Tabela 61. Zadanie I.1.1 - Działanie 53	43
Tabela 62. Zadanie I.1.1 - Działanie 54	44
Tabela 63. Zadanie I.1.1 - Działanie 55	44
Tabela 64. Zadanie I.1.1 - Działanie 56	45
Tabela 65. Zadanie I.1.1 - Działanie 57	45
Tabela 66. Zadanie I.1.1 - Działanie 58	46
Tabela 67. Zadanie I.1.1 - Działanie 59	46
Tabela 68. Zadanie I.1.1 - Działanie 60	46
Tabela 69. Zadanie I.1.1 - Działanie 61	47
Tabela 70. Zadanie I.1.1 - Działanie 62	47
Tabela 71. Zadanie I.1.1 - Działanie 63	48
Tabela 72. Zadanie I.1.1 - Działanie 64	48
Tabela 73. Zadanie I.1.1 - Działanie 65	48
Tabela 74. Zadanie I.1.1 - Działanie 66	49
Tabela 75. Zadanie I.1.1 - Działanie 67	49
Tabela 76. Zadanie I.1.1 - Działanie 68	50
Tabela 77. Zadanie I.1.1 - Działanie 69	51
Tabela 78. Zadanie I.1.1 - Działanie 70	51
Tabela 79. Zadanie I.1.1 - Działanie 71	52
Tabela 80. Zadanie I.1.1 - Działanie 72	52

Tabela 81. Zadanie I.1.1 - Działanie 73	53
Tabela 82. Zadanie I.1.1 - Działanie 74	53
Tabela 83. Zadanie I.1.1 - Działanie 75	54
Tabela 84. Zadanie I.1.1 - Działanie 76	54
Tabela 85. Zadanie I.2.1 - Działanie 1	55
Tabela 86. Zadanie I.2.1 - Działanie 2	55
Tabela 87. Zadanie I.2.1 - Działanie 3	56
Tabela 88. Zadanie I.2.1 - Działanie 4	56
Tabela 89. Zadanie I.2.1 - Działanie 5	57
Tabela 90. Zadanie I.2.2 - Działanie 1	57
Tabela 91. Zadanie I.2.3 - Działanie 1	58
Tabela 92. Zadanie I.2.3 - Działanie 2	58
Tabela 93. Zadanie I.2.3 - Działanie 3	59
Tabela 94. Zadanie I.2.3 - Działanie 4	59
Tabela 95. Zadanie I.3.2 - Działanie 1	60
Tabela 96. Zadanie I.3.2 - Działanie 2	60
Tabela 97. Zadanie I.4.1 - Działanie 1	61
Tabela 98. Zadanie I.4.1 - Działanie 2	62
Tabela 99. Zadanie II.1.1 - Działanie 1	63
Tabela 100. Zadanie II.1.1 - Działanie 2	63
Tabela 101. Zadanie II.1.1 - Działanie 3	64
Tabela 102. Zadanie II.1.1 - Działanie 4	64
Tabela 103. Zadanie II.1.1 - Działanie 5	64
Tabela 104. Zadanie II.1.1 - Działanie 6	65
Tabela 105. Zadanie II.1.1 - Działanie 7	65
Tabela 106. Zadanie II.1.1 - Działanie 8	66
Tabela 107. Zadanie II.1.1 - Działanie 9	66
Tabela 108. Zadanie II.2.1 - Działanie 1	67
Tabela 109. Zadanie II.3.1 - Działanie 1	67
Tabela 110. Zadanie II.3.2 - Działanie 1	68
Tabela 111. Zadanie II.3.2 - Działanie 2	68
Tabela 112. Zadanie II.3.3 - Działanie 1	69
Tabela 113. Zadanie II.4.2 - Działanie 1	69
Tabela 114. Zadanie II.4.3 - Działanie 1	70
Tabela 115. Zadanie II.5.1 - Działanie 1	70
Tabela 116. Zadanie II.5.1 - Działanie 2	71
Tabela 117. Zadanie II.5.2 - Działanie 1	71
Tabela 118. Zadanie III.1.1 - Działanie 1	72
Tabela 119. Zadanie III.1.1 - Działanie 2	72
Tabela 120. Zadanie III.1.1 - Działanie 3	73
Tabela 121. Zadanie III.1.1 - Działanie 4	73
Tabela 122. Zadanie III.1.2 - Działanie 1	74
Tabela 123. Zadanie III.1.2 - Działanie 2	74
Tabela 124. Zadanie III.1.2 - Działanie 3	74
Tabela 125. Zadanie III.1.3 - Działanie 1	75
Tabela 126. Zadanie III.1.4 - Działanie 1	75
Tabela 127. Zadanie III.2.1 - Działanie 1	76
Tabela 128. Zadanie III.2.2 - Działanie 1	76
Tabela 129. Zadanie III.3.1 - Działanie 1	77
Tabela 130. Zadanie III.3.2 - Działanie 1	77

Tabela 131. Zadanie IV.1.1 - Działanie 1	78
Tabela 132. Zadanie IV.1.2 - Działanie 1	78
Tabela 133. Zadanie IV.1.3 - Działanie 1	79
Tabela 134. Zadanie IV.2.1 - Działanie 1	79
Tabela 135. Zadanie V.2.1 - Działanie 1.....	80
Tabela 136. Zadanie VI.1 - Działanie 1	80
Tabela 137. Zadanie VI.1.1 - Działanie 1	81
Tabela 138. Zadanie VI.1.2 - Działanie 1	82
Tabela 139. Zadanie VI.2.1 - Działanie 1	82
Tabela 140. Zadanie VI.2.2 - Działanie 1	83
Tabela 141. Zadanie VI.2.1 - Działanie 2	83
Tabela 142. Analiza budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w latach 2016 – 2022	87
Tabela 143. Klasyfikacja wydatków w podziale na działy	88
Tabela 144. Projekty inwestycyjne w 2023 r.	90
Tabela 145. Projekty inwestycyjne w 2024 r.	95
Tabela 146. Projekty inwestycyjne po 2024 r.	98
Tabela 147. Zestawienie nakładów inwestycyjnych	104