



**Uchwała nr 1602/2017**  
**ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**  
**z dnia 18 października 2017 r.**

**w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy nr 146/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.  
i ustalenia kar umownych za niedotrzymanie terminu zakończenia robót.**

Na podstawie art. 4. ust. 1. pkt 6), art. 32. ust. 2. pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 484 § 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nr 146/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. na realizację robót budowlanych określonych w zadaniu pn. „Przebudowa przepustów na drodze nr 2912E w Woli Rakowej”.

2. Ustala się wysokość kar umownych obciążających Wykonawcę – firmę Larkbud Sp. z o.o. mającej siedzibę, 91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 6 m 17, za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy nr 146/2017 z dnia 31 lipca 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego**

Starosta – Andrzej Opala

Wicestarosta – Ewa Gładysz

Członek Zarządu – Grzegorz Busiakiewicz

Członek Zarządu – Elżbieta Ciesielska

Członek Zarządu – Małgorzata Lesiak

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 1602 /2017  
Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego  
z dnia 18 października 2017 r.

Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nr 146/2017 z dnia 31 lipca 2017 r.

1.	Wartość umowna zadania	102 102,98 zł
2.	Termin umowny zakończenia zadania	31.08.2017 r.
3.	Termin faktyczny zakończenia zadania	29.09.2017 r.
4.	Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy	29 dni
5.	Wartość kary umownej zgodnie z unormowaniem prawnym zawartym w § 17 ust. 3 umowy nr 146/2017: 0,2% x 100 102,98 x 29 dni =	5 805,97 zł
6.	Wierzytelność wobec Wykonawcy wynikająca z przedmiotowej umowy po potrąceniu wierzytelności Powiatu wynikających z naliczonych kar umownych wynosi 100 102,98 – 5 805,97 =	<b>94 297,01 zł</b>

Potrącenia wierzytelności Powiatu z wierzytelności Wykonawcy następuje na podstawie art. 498 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Rozwoju Gospodarczego,  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska  
*inż. Robert Burzyński*